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Aanleiding, doel en uitvoering van het onderzoek – 
Hoofdstuk 1 

1.1  Aanleiding tot het onderzoek 

In 2015 had het winkelgebied Middelpunt in Kralingen-West, 

evenals veel andere kleine winkelgebieden buiten het stads-

centrum, te maken met verschillende uitdagingen op het ge-

bied van de aantrekkelijkheid van het winkelgebied. De aan-

trekkingskracht werd als onvoldoende ervaren, er was 

sprake van een eenzijdig en onduidelijk profiel, er was leeg-

stand, de buitenruimte was verouderd en de uitstraling van 

de gevels rommelig. Daarnaast werd de veiligheidsbeleving 

door ondernemers en bewoners als aandachtspunt ge-

noemd. 

Woonstad Rotterdam1 en de gemeente Rotterdam hebben 

daarom het initiatief genomen om het winkelgebied Middel-

punt te revitaliseren. Daartoe hebben beide partijen begin 

2016 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin 

de looptijd van het project is bepaald op drie jaar. Centrale 

doelstelling was het verbeteren van de kwaliteit van de win-

kelstructuur van het winkelgebied Middelpunt, bestaande uit 

de Goudse Rijweg, de Frits Ruysstraat, de Vlietlaan en de 

Weteringstraat (zie bijlage 1). Het project is gestart onder de 

naam Alliantie Middelpunt, maar is gaandeweg veranderd in 

de Alliantie Boulevard Kralingen (ABK). De regie van het 

project ligt bij een procesregisseur, die sinds de start van de 

ABK, kantoor houdt in het winkelgebied en wordt gefinan-

cierd door Woonstad en de gemeente.  

Het Cluster Stadsontwikkeling, de formele opdrachtgever 

van de ABK, heeft aan de afdeling Onderzoek en Business 

Intelligence (OBI) van de gemeente Rotterdam gevraagd 

om het project te evalueren. Dit rapport vormt hiervan het 

resultaat. 

 

1  Woonstad Rotterdam is een corporatie met ruim 57.000 
woningen en 3.000 overige vastgoedobjecten in be-
heer. Woonstad is uitsluitend in Rotterdam actief en is 
één van de grote vastgoedaanbieders in de stad.  

1.2 Doel en vraagstelling van het onderzoek 

Het project ABK kent zoals gezegd een looptijd van drie 

jaar en beslaat de periode 2016-2018. Het doel van de 

evaluatie is drieledig: 

1. Wat is de meerwaarde van de ABK volgens de betrok-

ken partijen? Naast Woonstad en de gemeente Rotter-

dam, vormen ondernemers en vastgoedeigenaren de 

belangrijkste stakeholders; 

2. Hoe hebben de stakeholders de mate van samenwer-

king binnen de ABK ervaren? 

3. In welke mate zijn de doelstellingen van de ABK ge-

haald? 

De doelstellingen van de ABK komen voort uit een nulme-

ting die begin 2016 is uitgevoerd door Woonstad.2 Het be-

treft de volgende, breed geformuleerde, doelen: 

• Economische versterking van de ondernemers; 

• Het organiseren van de ondernemers; 

• Het verhogen van de vastgoedwaarden; 

• Verbeteren uitstraling winkelgebied (bedrijfsplinten); 

• Een andere mix van het winkelaanbod (branchering); 

• Het verminderen van leegstand; 

• De waardering van het winkelgebied verhogen bij be-

zoekers en ondernemers; 

• Het verminderen van onveiligheidsgevoelens bij onder-

nemers en bezoekers. 

 

Samengevat luidt de centrale vraagstelling als volgt:  

“Hoe is de samenwerking binnen de 

ABK ervaren door de verschillende be- 

2  Nulmeting Alliantie Middelpunt, Woonstad Rotterdam, 
januari 2016. 
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langhebbenden, in welke mate zijn de 

doelstellingen bereikt en welke succes- 

en faalfactoren liggen hieraan ten 

grondslag?” 

 

Op hoofdlijnen komen we tot onderzoeksvragen die zijn ge-

richt op de wijze van samenwerking en vragen die betrek-

king hebben op de behaalde resultaten.  

Deelvragen over samenwerking zijn: 

• Hoe ervaren de stakeholders de samenwerking binnen 

de Alliantie? 

• Welke meerwaarde heeft de Alliantie volgens de sta-

keholders? 

• Welke succesfactoren van de samenwerking binnen de 

Alliantie zijn volgens de stakeholders te benoemen?  

• Welke factoren hebben de samenwerking binnen de Al-

liantie belemmerd volgens de stakeholders? 

• Welke condities zijn belangrijk om tot resultaten te ko-

men? Het gaat dan onder meer om beschikbare tijd en 

middelen, de uitgangssituatie, goodwill bij stakeholders 

en slagkracht van de Alliantie. 

 

De deelvragen met betrekking tot de resultaten worden ui-

teraard gekoppeld aan de doelstellingen die bij de start van 

de Alliantie in 2016 zijn geformuleerd, zie hierboven: 

• Hoe hebben de omzetcijfers van de ondernemers zich 

sinds 2016 ontwikkeld? 

• Hoe heeft de organisatiegraad van de ondernemers 

zich sinds 2016 ontwikkeld?  

• Hoe hebben vastgoedwaardes zich sinds 2016 ontwik-

keld? 

• Hoe heeft de uitstraling van de bedrijfsplinten zich sinds 

2016 ontwikkeld? 

• Hoe heeft mix van winkels en horeca (branchering) zich 

sinds 2016 ontwikkeld? 

• Hoe heeft de waardering van het winkelgebied bij be-

zoekers en ondernemers zich sinds 2016 ontwikkeld?  

• Hoe heeft de uitstraling en veiligheid in het winkelge-

bied zich sinds 2016 ontwikkeld? 

 

Bij beantwoording van deze vragen omtrent doelbereik is 

het belangrijk te onthouden dat er verschillende externe fac-

toren zijn die de resultaten kunnen beïnvloeden. Het gaat 

dan onder meer om sloop- en nieuwbouwprojecten in de di-

recte omgeving (“De Weg naar Kralingen”) waardoor de po-

tentiële doelgroep van het winkelgebied mogelijk kapitaal-

krachtiger wordt. Ook de (gunstige) economische ontwikke-

ling gedurende de looptijd van het project is van invloed op 

sommige uitkomstmaten. Dat geldt met name voor de ont-

wikkeling van de vastgoedwaarden en het economisch ver-

sterken van de ondernemers. Verder kunnen ontwikkelingen 

in nabij gelegen winkelgebieden een rol spelen. Dat geldt 

ook voor concurrentie van internetondernemingen. De in-

vloed van dergelijke factoren op de resultaten van de Allian-

tie is nagenoeg onmogelijk vast te stellen. Het hoogst haal-

bare is dan duiding van de meerwaarde van de Alliantie be-

treffende het doelbereik. 

1.3 Onderzoeksmethoden 

We beantwoorden de centrale onderzoeksvraag aan de 

hand van zowel kwalitatieve- als kwantitatieve methoden. 

Om de deelvragen over samenwerking te beantwoorden, 

zijn zes interviews afgenomen met verschillende belangheb-

benden: vier interviews met vertegenwoordigers van de ge-

meente Rotterdam en Woonstad en twee interviews met on-

dernemers, waaronder de voorzitter van de Bedrijven Inves-

teringszone (BIZ), waarover later meer. 

Om de deelvragen over het doelbereik te beantwoorden, zijn 

de volgende onderzoeksmethoden ingezet: 

• Een bewonersenquête waarmee ervaren veranderin-

gen ten aanzien van de branchering (winkelmix), de uit-

straling van het winkelgebied, de buitenruimte van het 

winkelgebied, en de ervaren veiligheid in het winkelge-

bied worden verzameld;  

• Een ondernemersenquête waarmee zelf gerappor-

teerde veranderingen in omzetcijfers, organisatiegraad 

en ervaren veranderingen ten aanzien van de branche-

ring, uitstraling en veiligheid worden verzameld; 

• Het verzamelen van registratiegegevens over de vast-

goedwaardes van woningen rondom het winkelgebied 

Middelpunt, het gaat dan om WOZ-waarden van wonin-

gen en NVM-transactieprijzen van verkochte woningen; 
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• Het verzamelen van registratiegegevens en enquêtege-

gevens over het wijdere gebied rondom het winkelge-

bied Middelpunt uit het Wijkprofiel 2016-2018.3 

1.4    Eerder onderzoek naar succes- en 
faalfactoren van Allianties 

Eerder onderzoek van Deloitte4 en het Ministerie van Eco-

nomische Zaken5 naar winkelstraatmanagement (WSM), 

waartoe de ABK gerekend mag worden, laat een aantal suc-

ces- en faalfactoren zien. Zo moet er een regiefunctie toe-

gewezen worden aan een neutraal, onafhankelijk persoon 

die voldoende financiële middelen heeft. Het is iemand die 

de ondernemerswereld kan verbinden aan de institutionele 

wereld van de gemeenten en vastgoedeigenaren. Deze per-

soon moet zelfstandig over een budget kunnen beschikken. 

De verschillende stakeholders moeten actief betrokken zijn 

bij de functieomschrijving van de persoon die de regierol 

gaat bezetten. Fysiek moet deze persoon in het winkelge-

bied een eigen locatie hebben. Verder dient door deze per-

soon zowel een strategische als operationele invulling aan 

de taken gegeven te worden. Affiniteit met ondernemers, er-

varing en een dienstverlenende instelling zijn daarbij onont-

beerlijk. 

Bij de startfase moet een korte scan worden gemaakt van 

de verschillende belanghebbenden die nodig zijn bij WSM. 

Naast vastgoedeigenaren, de gemeente, ondernemers en 

een ondernemersvereniging kunnen dit bewonersgroepen 

en de wijkagent zijn. Verder moet in de beginfase een ana-

lyse van het winkelgebied worden uitgevoerd. In die begin-

fase moet tevens een Plan van Aanpak worden opgesteld 

met een duidelijke scope en doelstellingen. Deze doelstel-

lingen dienen SMART6 geformuleerd te worden en om de 

 

3  Het Wijkprofiel Rotterdam is een tweejaarlijkse thermo-
meter voor ontwikkelingen van sociale, fysieke en vei-
ligheidsindicatoren op wijkniveau. Het cijfermateriaal 
van het wijkprofiel bestaat uit registratie- en enquêtege-
gevens. Enigszins problematisch is dat de dataverza-
meling van het Wijkprofiel slechts ten dele past op de 
looptijd van de Alliantie (januari 2016 t/m december 
2018). Verder is het analyseniveau van het wijkprofiel 
het buurtniveau. Dit is een hoger niveau dan het winkel-
gebied Middelpunt. De enquêtegegevens van het Wijk-
profiel 2016 zijn verzameld gedurende de periode 
maart – oktober 2015, registratiegegevens hebben ver-
schillende peildata in 2015, in sommige gevallen is dat 
januari. Dit alles geldt eveneens voor het Wijkprofiel 
2018. Kortom, de ontwikkelingen die middels het Wijk-
profiel kunnen worden geschetst, vormen slechts een 

doelstellingen te kunnen monitoren dient ook een nulmeting 

te worden uitgevoerd.  

Voorts dient aandacht te worden besteed aan een marke-

tingcommunicatieplan gericht op de belanghebbenden, 

waarbij de groep ondernemers als zeer belangrijke wordt 

bestempeld, en een marketingcommunicatieplan gericht op 

de consumentenmarkt. Een belangrijk onderdeel van WSM, 

afhankelijk van de lokale situatie, is een nieuwe branchering 

en een herkenbaar profiel. Het is een pluspunt als de ge-

meente of woningcorporaties vastgoed in het gebied bezit-

ten, zodat het brancheringsplan door enkele grotere (niet-

commerciële) partijen ondersteund kan worden. 

Het is van belang om tijdig in het traject de afbouw van de 

inzet van de winkelstraatmanager te organiseren. Deze per-

soon draagt uitvoerende taken over naar de ondernemers-

vereniging en neemt zelf een meer initiërende- en onder-

steunende positie in. WSM is een traject van de lange adem. 

Daarom is het van belang om acties uit te voeren die direct 

tastbaar resultaat opleveren en waar direct over gecommu-

niceerd kan worden.  

Een concreet en bruikbaar voorbeeld van eerder onderzoek 

naar de in- en outs van een WSM-project is de in mei 2010 

gestarte Alliantie West-Kruiskade7. Hierover zijn twee docu-

menten geraadpleegd: een effectmeting uit 20138 en een 

analyse van het project uit 2015. De effectmeting biedt in-

zicht in het stellen van doelen, het benoemen van indicato-

ren en de wijze waarop het geheel kan worden gemonitord. 

De analyse van het project laat zien dat een WSM-project 

een complex speelveld is, waar tal van actoren en proces-

sen de uitkomsten bepalen. Met name de krachtenveldana-

lyse beschouwen we als een bruikbaar instrument om ook 

het speelveld van de ABK in kaart te brengen en zodoende 

indicatie van de ontwikkelingen gedurende de looptijd 
van de ABK.  

4  Deloitte, Eindrapport, Succes- en faalfactoren Winkel 
Straat Management, 5 mei 2009, Den Haag. 

5  Ministerie van Economische Zaken, Handboek Winkel 
Straat Management, april 2012, Den Haag. 

6  SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdgebonden. 

7  Analyse West-Kruiskade, Rotterdam, Experimentenpro-
gramma Wijk- en dorpseconomie, M. Poppegaai, e.a., 
Platform 31, maart 2015, Den Haag.  

8  Effectmeting 2013, West-Kruiskade, Alliantie West-
Kruiskade/NADC, 2 oktober 2013. 
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het (verloop van) het project enigszins te structureren. Ver-

derop in de rapportage zal dan ook een krachtveldanalyse 

worden toegepast op de ABK.  

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 brengen we het speelveld van ABK, be-

staande uit diverse processen en actoren, in kaart. Door 

middel van een zogenoemde krachtenveldanalyse laten we 

zien welke krachten inwerken op de doelstellingen van de 

ABK en in welke mate deze krachten een rol hebben ge-

speeld. In hoofdstuk 3 laten we, door middel van foto’s, een 

aantal voorbeelden zien van hoe de uitstraling van de win-

kelgevels zich heeft ontwikkeld gedurende de looptijd van 

de ABK. In hoofdstuk 4 presenteren we de resultaten van 

een ondernemers- en een bewonersenquête. Aan beide 

groepen is gevraagd hoe zij aankijken tegen de ABK en de 

behaalde resultaten. Hoofdstuk 5 gaat over de ontwikkeling 

van de vastgoedwaarde van woningen gedurende de loop-

tijd van de Alliantie. In het afsluitende hoofdstuk 6 trekken 

we de conclusies aan de hand van de onderzoeksvragen. 
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2.1 Inleiding 

Bij het revitaliseren van een winkelgebied zijn per definitie veel partijen en actoren betrokken en gezamenlijk zetten zij vele 

processen in gang. Om dit speelveld enigszins te structureren maken we gebruik van een zogenoemde krachtenveldana-

lyse. Een dergelijk model is eerder gebruikt door Platform 31 bij de evaluatie van de Alliantie West-Kruiskade.9 Het gebruikte 

analysemodel ziet er als volgt uit. 

Figuur 1 Analysemodel Alliantie Boulevard Kralingen (ABK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De krachten uit het analysemodel kunnen als volgt worden 

beschreven:

• Stuwende krachten: actoren en processen die direct 

positief bijdragen aan de doelstellingen van de ABK; 

• Bijdragende krachten: actoren en processen die indi-

rect bijdragen aan de doelstellingen van de ABK; 

 

9   Analyse West-Kruiskade, Rotterdam. Experimentenpro-
gramma Wijk- en dorpseconomie, Maaike Poppegaai, 
e.a., Platform 31, maart 2015, Den Haag. 

• Achtergrondkrachten: actoren en processen die de 

voortuitgang beïnvloeden, maar niet direct iets te ma-

ken hebben met de ABK;  

• Remmende krachten: actoren en processen die niet bij-

dragen of vooruitgang tegenwerken;  

2  Krachtenveldanalyse 
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Verder geldt dat alle krachten zich in meer of mindere mate 

kunnen voordoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om beschik-

bare middelen en tijd, ervaring en kennis van betrokken sta-

keholders, het draagvlak voor de doelstellingen van de ABK, 

samenwerkingsbereidheid, doorzettingsvermogen, slag-

kracht, creativiteit en doortastendheid. 

In het navolgende passen we het analysemodel toe op de 

ABK door partijen, actoren en processen toe te delen aan 

de vier onderscheiden krachten. Het kan zijn dat een partij 

of proces tot meerdere krachten gerekend kan worden. 

2.2 Stuwende krachten 

2.2.1 Inleiding 

Stuwende krachten zijn actoren en processen die direct bij-

dragen aan de doelstellingen van de ABK en vormen als het 

ware de kern van de Alliantie. Primair zijn er twee stuwende 

krachten, namelijk de initiatiefnemers van het project: 

Woonstad Rotterdam en de gemeente Rotterdam. Beide or-

ganisaties functioneren als opdrachtgever van de procesre-

gisseur, die door beide organisaties is aangesteld en gefi-

nancierd. De procesregisseur is de spin in het web van de 

ABK en daarmee de belangrijkste stuwende actor. Daar-

naast identificeren we verschillende stuwende aspecten bin-

nen ABK, zoals de procesregisseur, Gemeente Rotterdam, 

Woonstad Rotterdam, de samenwerking tussen gemeente, 

Woonstad Rotterdam en de procesregisseur eigen budget 

en werklocatie quick wins, het versterken van de onderne-

mersorganisatie en het brancheringsplan. 

2.2.2 Gemeente Rotterdam 

De gemeente Rotterdam is als mede-initiatiefnemer en fi-

nancier van de ABK een belangrijke stuwende kracht. De 

primaire rol van de gemeente is het bieden van (financiële) 

middelen en mensen. Daarnaast heeft de gebiedsontwikke-

laar Kralingen/Crooswijk van de gemeente een spiegelende 

functie als opdrachtgever van de procesregisseur. Dat bete-

kent een rol op afstand, als sparingspartner van de proces-

regisseur en bewaker van de voortgang van het project. 

Voor de dagelijkse gang van zaken op uitvoeringsniveau is 

de gebiedsontwikkelaar veel minder van belang. In tegen-

stelling tot eerdere Allianties maken andere clusters en dien-

sten van de gemeente, zoals Directie Veilig, geen onderdeel 

uit van de stuurgroep binnen de ABK. Dat betekent natuurlijk 

niet dat andere diensten niet betrokken zijn bij de Alliantie. 

Zo speelt Directie Veilig natuurlijk een rol als het gaat om 

ondernemers met louche praktijken, zoals witwassen, of 

overlast door hangjongeren en is Veilig opsteller van het ho-

recagebiedsplan, het cluster Stadsbeheer als het gaat om 

de buitenruimte, het cluster Stadsontwikkeling als het gaat 

om een detailhandelsplan. Vanuit het gebied is de ge-

biedsnetwerker betrokken. Verder heeft de gemeente nog 

een rol in de persoon van een bedrijfscontactfunctionaris; 

het eerste aanspreekpunt van de gemeente voor de onder-

nemers uit het winkelgebied (zie paragraaf 2.3.5). 

2.2.3 Woonstad Rotterdam 

Woonstad Rotterdam is als mede-initiatiefnemer en finan-

cier van de ABK een belangrijke stuwende kracht. Één van 

de drijfveren voor Woonstad Rotterdam om het initiatief voor 

de ABK te nemen, was de forse leegstand van bedrijfspan-

den in 2015. Woonstad Rotterdam schat dat het ging om 

circa 15 panden die leeg stonden en die moeilijk verhuur-

baar waren. Van groot belang is dat Woonstad Rotterdam 

een grote vastgoedbezitter is op stedelijk niveau en binnen 

winkelgebied Middelpunt ongeveer de helft van het bedrijfs-

vastgoed in handen heeft. Deze sterke positie in Middelpunt 

is een belangrijke reden geweest voor Woonstad Rotterdam 

om de Alliantie te starten. De sterke aanwezigheid is binnen 

de Alliantie van velerlei waarde. Ten eerste kan in de aan-

pak van de uitstraling van de winkelgevels (plinten) die in 

het bezit zijn van Woonstad Rotterdam relatief sneller resul-

taat bereikt worden. Ten tweede is er een voordeel met het 

oog op de brancheringsdoelstelling van Middelpunt. Indien 

een ondernemer niet past in het profiel kan eventueel een 

alternatieve locatie worden aangeboden elders in de stad.  

Opgemerkt dient te worden dat Woonstad Rotterdam naast 

de inzet binnen ABK, ook los van de bijdrage in het kader 

van ABK veel heeft geïnvesteerd in het vastgoed in het ge-

bied.  

Als mede-initiatiefnemer van de ABK heeft Woonstad Rot-

terdam, naast een commercieel belang, zeker oog heeft 

voor maatschappelijke belangen in Middelpunt. Concreet 

betekent dit dat Woonstad Rotterdam een stuwende kracht 

is als het gaat om brancheringsdoelstellingen; men kiest pri-

mair voor een veilige omgeving waar geen plaats is voor on-

dernemers die niet passen in het brancheringsprofiel, ook al 

betalen zij iedere maand netjes de huur. Één van de respon-

denten formuleert het als volgt: 

  “Sociale huurders willen in een veilige wijk 

boodschappen doen, met een divers winkel-

aanbod. Ondanks commerciële belangen, 

kiezen we voor maatschappelijk verantwoord 

vastgoedbeheer. We kopen ongewenste on-

dernemers uit, ook al betalen ze netjes de 
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huur. Vervolgens knappen we die panden op 

en gaan op zoek naar ondernemers die in het 

profiel passen. Soms kan een nieuwe onder-

nemer niet gelijk de huur opbrengen, we bie-

den ze dan een ingroeihuur aan”. 

Dit citaat laat zien dat maatschappelijk verantwoord vast-

goedbeheer eigenlijk drie keer geld kan kosten; het uitkopen 

van zittende ondernemers, het opknappen van panden en 

het aanbieden van een ingroeihuur.  

Van belang is hier dat een dergelijk proces wordt ingegeven 

door een lange termijnvisie. De verwachting is dan dat een 

winkelstraat op de langere termijn naar een hoger plan 

wordt getild, de omzet van de ondernemers stijgt, waardoor 

een hogere huuropbrengst mogelijk wordt. Bovendien 

neemt de kwaliteit van het pand toe, waardoor ook de vast-

goedwaarde stijgt.  

Aan de andere kant wordt door meerdere respondenten 

aangegeven dat aan een dergelijk proces ook grenzen zitten 

en dat maatschappelijke betrokkenheid in combinatie met 

een lange termijnvisie niet altijd betekent dat er op korte ter-

mijn wordt geïnvesteerd. Vastgoedeigenaren zullen altijd 

een afweging blijven maken tussen commerciële belangen 

en de kosten van maatschappelijke doelstellingen. Binnen 

de (actieve organisaties binnen de) Alliantie bestaat hier wel 

een bepaalde spanning. Zo is binnen Woonstad Rotterdam 

sprake van interne discussies tussen enerzijds de vastgoed-

tak en anderzijds de wijkverbeteringstak. Het gaat er dan om 

hoe lang vastgoed leeg kan blijven staan, en daar vinden 

pittige discussies over plaats. De rol van vastgoedeigenaar 

is daarbij anders dan de rol van Woonstad Rotterdam in de 

Alliantie. 

De belangen van de commerciële vastgoedtak binnen 

Woonstad Rotterdam lopen bijvoorbeeld niet altijd één-op-

één gelijk met de tak van sociaal beheer: 

 “Wat wil je? Ben je nou vastgoedeigenaar of 

is je doelstelling erop gericht om het belang 

van de Alliantie te dienen? Wij hebben het al-

lebei, maar hoe verenig je dat dan?”  

2.2.4 De procesregisseur 

Op de eerste plaats is het van belang dat de procesregis-

seur ervaring had opgedaan met de Alliantie West-Kruis-

kade (als lid van de stuurgroep) en afkomstig is van Woon-

stad Rotterdam. Dat betekent dat er reeds ervaring was op-

gedaan met het verbinden van ondernemers met de institu-

tionele wereld (bestaande uit gemeentelijke diensten en 

vastgoedeigenaren). Vanuit de Woonstadachtergrond wordt 

bovendien vastgoedkennis ingebracht. Één van de geïnter-

viewden verwoordt dat als volgt: 

  “De procesregisseur heeft vanaf het begin 

veel geïnvesteerd in contacten en netwerk-

opbouw met ondernemers en vastgoedeige-

naren. Hij weet zich goed te positioneren tus-

sen ondernemers en grote gemeentelijke 

diensten, hij is voor ondernemers niet de man 

met het pak maar spreekt de juiste taal, heeft 

vastgoedkennis, weet hoe een corporatie 

werkt en is heel erg betrokken”.  

De procesregisseur wordt dus beschouwd als iemand met 

relevante kennis en ervaring. Één van de respondenten 

geeft aan dat de keuze voor een procesregisseur vanuit 

Woonstad Rotterdam bewust is gemaakt. Het mee krijgen 

van zoveel mogelijk vastgoedeigenaren wordt namelijk be-

schouwd als een belangrijke voorwaarde voor een succes-

volle Alliantie. De keuze voor iemand met vastgoedkennis 

ligt dan voor de hand. Bovendien is er dan een korte lijn met 

de belangrijkste vastgoedeigenaar in het winkelgebied.  

Een andere respondent typeert de procesregisseur als 

volgt: 

  “Hij heeft een specifieke manier van werken 

die wordt gekenmerkt door netwerkvorming 

en persoonlijk contact. Hij is echt een men-

senmens, type poten in de modder, die goed 

is in verbinden en contact leggen en daardoor 

zeer toegankelijk is”.  

Zelf laat de procesregisseur weten dat hij vanaf de start van 

de Alliantie begin 2016 gelijk is begonnen met een kennis-

makingsronde, teneinde een beeld te krijgen van de startsi-

tuatie. Tijdens deze gespreksronde is een eerste platte pro-

bleemanalyse gemaakt en is bij diverse stakeholders nage-

gaan of zij dit herkenden. Het ging dan onder meer om het 

opstellen van een eerste brancheringsprofiel en probleem-

inventarisatie (onveiligheid, overlast, uitstraling plinten). 

Verder geeft de procesregisseur aan dat hij zowel bij onder-

nemers als bij vastgoedeigenaren zijn neutrale positie heeft 

benadrukt. Hoewel hij dus afkomstig is van Woonstad Rot-

terdam heeft de procesregisseur zich zo neutraal mogelijk 
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geprofileerd bij alle stakeholders.10 Een transparant profiel 

in combinatie met open benadering en verbindende kwali-

teiten draagt bij aan een vertrouwensband met de stakehol-

ders die dit ook bevestigen.  

Aan de hoofdrol die de procesregisseur jarenlang heeft ge-

speeld, kleeft volgens diverse respondenten wel een be-

langrijk nadeel. Door een brede en intensieve inzet ten bate 

van de doelstellingen van de ABK is veel verantwoordelijk-

heid weggenomen bij de stakeholders (ondernemers en 

vastgoedeigenaren). Bovendien is pas later in het proces 

begonnen met het overdragen van taken aan actoren die de 

Alliantie vorm moeten geven na het vertrek van de proces-

regisseur. Dat vraagt veel vrijwillige inzet van individuele on-

dernemers en vastgoedeigenaren. Voor een deel van de on-

dernemers is dat niet echt haalbaar, beperkte Nederlandse 

taalvaardigheid speelt dan bijvoorbeeld een rol. Ook zijn er 

veel eenmanszaken, en ook dat maakt de spoeling dun. Ook 

ondernemers die ’s avonds zijn geopend, hebben simpel-

weg geen tijd om in de avonduren tijd in de Alliantie te ste-

ken. Verder is er ook een groep die gewoon niet wil. Voor 

anderen geldt dat zeker niet, maar die vinden het dan weer 

veel te complex en overzien het geheel niet.  

Een sterke procesregisseur met een uitgebreid netwerk en 

veel kennis vormt dan een risico voor de toekomst. Er is dan 

weinig nodig voor een spiraal naar beneden, een periode 

van economische neergang of veranderende marktomstan-

digheden bijvoorbeeld door een verdere groei van internet-

aankopen kunnen dan een trigger vormen. Dat kan tot meer 

leegstand leiden, vervolgens kiezen vastgoedeigenaren 

voor ondernemers die niet in het profiel passen met als ge-

volg ondernemers die geen enkele maatschappelijk betrok-

kenheid hebben. Dat gaat dan weer ten koste van de uitstra-

ling, waardoor de klandizie van het gehele winkelgebied kan 

afnemen, etc. De procesregisseur zelf benoemt de borging 

van de Alliantie met bijbehorend takenpakket naar de toe-

komst als belangrijkste zorg en risico. Dit wordt tevens on-

derkend door de gebiedsontwikkelaar en ondernemers. 

2.2.5 Samenwerking stuwende krachten: 

open, prettig en flexibel 

Er vindt om de twee maanden een opdrachtgeversoverleg 

plaats tussen gemeente, Woonstad Rotterdam en de pro-

cesregisseur waarin de voortgang van het proces bespro-

ken wordt. De procesregisseur rapporteert vooraf ook over 

 

10  Overigens wordt door een ondernemer opgemerkt dat 
de procesregisseur nog wel een e-mailadres van 

behaalde resultaten (vooral op het gebied van wijzigingen 

van winkels en het aantal nieuwe luifels). Tijdens het overleg 

vindt ook de bespreking plaats van de processen waarin de 

procesregisseur zich bevindt en de financiële voortgang: 

hoeveel geld is er besteed en hoeveel resteert er nog? 

“Hoeveel winkels zijn er getransformeerd, hoe-

veel nieuwe vestigingen zijn er bijgekomen en 

hoeveel luifels zijn vernieuwd? De procesregis-

seur rapporteert hierover. Maar hij informeert 

ons ook over de voortgang van andere proces-

sen. Verder nemen we de concrete resultaten 

door en de financiële voortgang. Hoeveel geld 

is er besteed en hoeveel resteert er nog?”  

De betrokkenen ervaren de samenwerking als open, prettig 

en flexibel. Open, omdat men het gevoel heeft dat alle par-

tijen open kaart spelen. Men heeft inzicht in de beweegre-

denen van elkaar, maar ook in de structuur van de eigen 

organisatie. Als dingen niet lukken, heeft men het gevoel dat 

duidelijk kan worden gemaakt waarom dat zo is. Dat open 

gesprek vindt men prettig; er is niet het gevoel dat er met 

dubbele agenda’s wordt gewerkt. 

“Soms ben je als organisatie aan het zoeken, 

omdat je anders aangestuurd wordt. Als je dat  

goed en eerlijk kan uitleggen, komt het samen-

werkingsgevoel ten goede.”  

De samenwerking wordt als prettig ervaren, omdat men het 

gevoel heeft op een eerlijke en fijne wijze gezamenlijk het-

zelfde doel na te streven. Als er zaken moeizaam gaan, 

heeft men het gevoel dat iedereen bereid is om snel te scha-

kelen om tot een oplossing te komen. 

“Ik zorg ervoor dat ik met Woonstad op één lijn 

blijf zitten. Het is belangrijk dat de gemeente en 

Woonstand elkaar weten te vinden als er een 

discussie speelt.”  

In één geval is binnen de samenwerking wel discussie ge-

weest en dit betrof de achterblijvende inzet vanuit de ge-

meente van een marketingmedewerker. 

“De mensen en de middelen hadden we op dat 

moment niet, maar het was wel afgesproken. 

Woonstad Rotterdam heeft. Dat vindt deze onderne-
mer, in het kader van de neutraliteit, opvallend. 
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Uiteindelijk is het opgelost. Soms werkt de ge-

meente heel stroperig en daar was Woonstad 

niet blij mee en terecht.”  

De samenwerking wordt ook als flexibel ervaren. In de Sa-

menwerkingsovereenkomst staan op hoofdlijnen de doelen 

beschreven, maar daar kan in onderling overleg een be-

paald accent op gelegd worden. In het tweemaandelijks 

overleg wordt de stand van zaken (aan de hand van een 

voortgangsrapportage van de procesregisseur) besproken. 

Een samenwerkingsovereenkomst zoals in het geval van de 

ABK kan volgens Woonstad vooraf niet helemaal dichtge-

spijkerd kan worden. Een dergelijke Alliantie is een dyna-

misch proces, waar gaandeweg moet worden bijgestuurd, 

afhankelijk van de daadwerkelijke ontwikkelingen. Zo is al 

snel tijdens het proces besloten om de transformatie van 

winkels naar woningen als onderzoeksvraag voor de ABK 

los te laten vanwege de sterk verbeterde marktomstandig-

heden.11 Vooraf is het ondoenlijk om bepaalde processen, 

zeker gezien de looptijd van drie jaar, helemaal te voorzien. 

Sommige processen verlopen erg stroperig en zijn lastig te 

voorspellen (zie paragraaf 2.4.3). Voorbeelden daarvan zijn 

de inzet en medewerking van vastgoedeigenaren en onder-

nemers. Woonstad Rotterdam vindt het daarom begrijpelijk 

dat er bij aanvang van de Alliantie slechts brede doelstellin-

gen zijn geformuleerd. Dat maakt het tegelijkertijd lastig om 

de voortgang te monitoren. 

2.2.6 Projectbureau in het winkelgebied 

met eigen budget  

Een niet te onderschatten stuwende kracht is de keus 

voor een laagdrempelig projectbureau van de proces-

regisseur midden in het winkelgebied. Dit kantoor is op 

16 maart 2016 geopend. Het kantoor is intensief ge-

bruikt voor overleg met alle betrokken stakeholders. 

Verder hield een bedrijfscontactfunctionaris enkele 

uren per week spreekuur. Een projectbureau in het 

winkelgebied heeft twee voordelen; het vergroot de 

zichtbaarheid van de ABK en iedereen kan desge-

wenst binnenlopen. 

Qua financiering is de gemeente Rotterdam van me-

ning dat de beschikbare financiën relatief ruim van 

aard waren. In totaal gaat het om een gemeentelijke 

bijdrage van € 70.000 per jaar, hetzelfde geldt voor 

 

11  Overigens zijn er in 2019 wel 8 winkels minder in het 
winkelgebied dan in 2016. Dit heeft echter onder meer 

Woonstad. Bij elkaar gaat het dus om € 420.000. Ver-

der is besloten dat de gemeente Rotterdam en Woon-

stad in 2019 nog een bijdrage leveren van € 25.000, 

waardoor het totale budget van de ABK uitkomt op € 

470.000. De projectregisseur had beschikking over 

een eigen budget om zaken uit te voeren. 

2.2.7 Quick wins 

Een belangrijke strategie van de procesregisseur die stu-

wend heeft gewerkt in de beginfase van de Alliantie was het 

inzetten op ‘quick wins’. Dit had een tweeledig doel, namelijk 

het verenigen van de ondernemers en het winnen van ver-

trouwen, waardoor ondernemers (en vastgoedeigenaren) 

weer bereid waren om een bijdrage te leveren aan de doel-

stellingen van de Alliantie. Bij de start van de Alliantie was 

er namelijk sprake van een (diep) slapende ondernemers-

vereniging, was er nauwelijks onderling contact tussen on-

dernemers, en was er weinig vertrouwen in instituties door 

negatieve ervaringen met eerdere plannen om het winkel-

gebied te verbeteren. Door te laten zien dat er dit keer wel 

snel resultaten konden worden geboekt, is geprobeerd het 

vertrouwen te winnen, waardoor ook ondernemers weer ge-

loof kregen in de doelstellingen van de ABK.  

Een voorbeeld van een quick win is het luifelproject aan de 

Frits Ruysstraat. Op vrij korte termijn, nog in 2016, zijn hier 

nieuwe luifels aan de gevels gerealiseerd. Verder is de ver-

lichting weer in de oorspronkelijke staat hersteld, is het glas 

vervangen door HR-glas en zijn de plinten geverfd. Het ging 

om circa 15 ondernemers die door dit project weer met el-

kaar om tafel zaten en ondervonden dat er met behulp van 

de procesregisseur snel resultaat kon worden geboekt. Een 

tweede voorbeeld van een quick win is het betrekken van 

een nadeelcompensatiedeskundige bij de Alliantie. Deze 

laatste hielp ondernemers bij het aanvragen van compensa-

tie van inkomensderving ten gevolge van onbereikbaarheid 

van de winkels door het opknappen van de buitenruimte. 

Ook dit heeft geleid tot het bij elkaar brengen van onderne-

mers en een groeiend vertrouwen in de doelstellingen van 

de Alliantie. 

te maken met renovatie/nieuwbouw, waarbij de winkels 
niet teruggekomen zijn 
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2.2.8 Organiseren ondernemers en oprich-

ting BIZ 

Een proces dat gerekend kan worden tot stuwende kracht is 

het organiseren van ondernemers. Meer in zijn algemeen-

heid geldt dat het stimuleren van onderlinge contacten tus-

sen ondernemers een zichzelf versterkend proces is. Er ont-

staat meer saamhorigheid, informatie- en kennisuitwisse-

ling. Achterliggende gedachte is dat hierdoor de kwaliteit 

van het ondernemerschap een impuls kan krijgen. De pro-

cesregisseur heeft daarnaast in een vijftal gevallen een on-

dernemerscoach gefinancierd vanuit de Alliantie om de kwa-

liteit van individuele ondernemers te verbeteren. Voorts is in 

een aantal gevallen een marketingplan opgesteld, teneinde 

de omzet te verhogen. Dit alles in het kader van de doelstel-

ling om de kwaliteit van het individuele ondernemerschap en 

de economische positie van ondernemers te verbeteren.  

Bij het organiseren van de ondernemers is een doel ge-

weest om tot oprichting van een Bedrijfsinvesteringszone 

(BIZ) te komen. Na een tweede poging is de totstandkoming 

van een BIZ gerealiseerd; een belangrijk resultaat van de 

procesregisseur. Ook de gemeente Rotterdam heeft een be-

langrijke rol gespeeld bij de oprichting van de BIZ. Zij heeft 

gezorgd voor voorlichting, informatievoorziening, de leve-

ring van benodigde formuleren en het trekken van het for-

mele proces en de benodigde besluitvorming. 

Een BIZ is samengevat een winkelgebied waarin onderne-

mers en (in het geval van Middelpunt) vastgoedeigenaren 

gezamenlijk investeren in de kwaliteit van het winkelgebied. 

Ondernemers en vastgoedeigenaren betalen een bedrag 

per jaar en dit kan binnen de kaders van een BIZ besteed 

worden aan verbetering van het winkelgebied. Doordat ie-

dereen hieraan meebetaalt, wordt zogenaamd freerider-ge-

drag voorkomen. De oprichting van een BIZ heeft een be-

hoorlijke tijdsinvestering gevergd van de procesregisseur. 

Zo moest een begroting worden opgesteld in combinatie 

met een activiteitenplan. Voorts moest een tarief voor de 

maandelijkse bijdrage worden vastgesteld en moet een 

meerderheid van de ondernemers en vastgoedeigenaren 

hiermee akkoord gaan. 

Er moest ook een BIZ-bestuur opgericht worden en werk-

groepen die het bestuur ondersteunen. De gemeente Rot-

terdam vervult ook een rol bij de BIZ; ondernemers betalen 

via de gemeentelijke belastingen een bijdrage die door de 

gemeente Rotterdam wordt teruggeleid naar de BIZ. Voor-

deel voor de ABK is dat niemand zich bezig hoeft te houden 

met de innig van de bijdrage. Verder is de gemeente het 

aanspreekpunt voor de BIZ middels de bedrijfscontactfunc-

tionaris. 

2.2.9 Brancheringsplan 

Een ander proces dat als stuwende kracht kan worden be-

schouwd is het brancheringsplan. In dit plan is een schets 

opgenomen welke winkels uit een bepaalde branche in de 

toekomst een plaats zouden moeten hebben in het winkel-

gebied en welke niet. Het brancheringsplan is in overleg met 

ondernemers, eigenaren en gemeente tot stand gekomen. 

In het plan is speciale aandacht voor de rol van nieuwe ty-

pen horeca die nog niet aanwezig waren in het gebied.  

Sinds de start van de Alliantie zijn 31, van de circa 80, on-

dernemingen beëindigd dan wel naar elders verplaatst. Er 

hebben zich 43 nieuwe ondernemers in het gebied geves-

tigd. Dat is het resultaat volgens de geïnterviewden van de 

specifieke, en effectieve, werkwijze van de procesregisseur. 

Dat een ondernemer niet (meer) in het brancheringsprofiel 

past is uiteraard geen gemakkelijke boodschap. Desalniet-

temin is het in alle gevallen gelukt om tot een minnelijke be-

eindiging te komen, op één na! Dat zegt iets over de werk-

wijze van de procesregisseur. Deze verwoordt dat zelf als 

volgt: 

“Het is uiteraard van belang hoe je de bood-

schap formuleert. Ik ben vaak op zoek gegaan 

naar een win-winsituatie, waarin het ook voor 

de ondernemer aantrekkelijk was om zijn zaak 

te beëindigen of naar elders te vertrekken. In 

dat laatste geval is het dan wel constructief als 

je een alternatieve bedrijfsruimte aanbiedt en 

dan kwam mijn vastgoednetwerk goed van 

pas. In een aantal gevallen ging het om bedrij-

ven zonder publieksfunctie, bijvoorbeeld een 

cateringbedrijf. Het is dan niet noodzakelijk om 

in een winkelstraat te zitten, een bedrijventer-

rein is dan vaak goedkoper. Ik blij, ondernemer 

blij!” 

Overigens heeft het brancheringsplan niet kunnen voor-

komen dat er sinds 2016 enkele ondernemers gevestigd 

zijn die eigenlijk niet binnen het plan passen. Het betreft 

onder meer een thuiszorgorganisatie en een beautysalon. 

Het lijkt erop dat deze ondernemers zich vooral in het niet-

Woonstadbezit hebben gevestigd; Woonstad zelf past de 

branchering zelf wel (vrij strikt) toe. Volgens geïnterview-

den is het brancheringsplan een kwetsbaar onderdeel van 

de Alliantie. Er is geen juridisch instrument aanwezig om 

vastgoedeigenaren te dwingen het brancheringsplan te 
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volgen. Feitelijk kan de Alliantie alleen proberen door in-

tensief overleg de eigenaren te bewegen om het plan te 

volgen (drang), maar er is geen dwang mogelijk.12 

“Ook de Alliantie heeft weinig macht, bijvoor-

beeld voor wat betreft de vastgoedeigenaren. 

Met name particuliere verhuurders zijn lastig.” 

Een interessant punt dat door één van de geïnterviewden 

naar voren wordt gebracht, is dat na verhuur het lastig is om 

zicht te houden op de activiteiten van een huurder. Zo kan 

het zijn dat bij ondertekening van een contract de onderne-

mer aangeeft activiteit X (passend binnen het brancherings-

plan) te gaan doen, maar al snel overgaat op een andere 

hoofdactiviteit. 

2.3 Bijdragende krachten  

2.3.1 Inleiding 

Bijdragende krachten zijn actoren en processen die indirect 

bijdragen aan de doelstellingen van de ABK. In de kracht-

veldanalyse benoemen we twee partijen als primaire bijdra-

gende krachten, namelijk de ondernemers en vastgoedeige-

naren uit het winkelgebied, exclusief Woonstad Rotterdam. 

Ten aanzien van beide partijen merken we op dat in de oor-

spronkelijke opzet van de Alliantie sprake was van een aan-

haakmodel, waarin nadrukkelijk een plaats was ingeruimd 

voor de ondernemers en vastgoedeigenaren. Uiteindelijk is 

dat slechts ten dele gelukt, zie het hoofdstuk over rem-

mende krachten, waardoor we beide partijen niet benoemen 

als stuwende, maar als bijdragende krachten. Voor de on-

dernemers geldt dat analytisch nog een onderscheid kan 

worden gemaakt tussen individuele ondernemers en de rol 

van de ondernemersvereniging.  

Naast de rol van ondernemers en vastgoedeigenaren zijn er 

nog enkele partijen en processen die als bijdragende kracht 

benoemd worden. Het gaat dan om de bewoners, de be-

drijfscontactfunctionaris van de gemeente, de marketingme-

dewerker, de BIZ en monitoring van de doelstellingen.  

 

12  Overigens geldt hetzelfde ook voor de reikwijdte van de 
Alliantie naar de ondernemers toe. De Alliantie kan 
door middel van overleg proberen ondernemers te 

2.3.2 De ondernemers 

Voor een beschrijving van de rol van de ondernemers is het 

van belang om de situatie bij de start van de ABK te belich-

ten. In 2015 was er geen sprake van een actieve onderne-

mersvereniging, sterker nog: bij ondernemers heerste een 

sfeer van teleurstelling door eerdere ervaringen met pogin-

gen het ondernemersklimaat in Middelpunt te verbeteren. Er 

waren weinig onderlinge contacten, er was geen sprake van 

een collectief en een gezamenlijke toekomstvisie ontbrak. 

Ook was er sprake van onderling wantrouwen tussen onder-

nemers. Dat wantrouwen kan om op het oog kleine dingen 

gaan (die wellicht gebaseerd zijn op miscommunicatie), 

maar hebben wel degelijk een invloed op de onderlinge re-

laties tussen ondernemers.  

Één van de respondenten verwoord de houding van teleur-

gestelde ondernemers als volgt: 

“Het ondernemersvertrouwen in Woonstad en 

de gemeente was volledig weg, eerdere pogin-

gen om het winkelgebied op te knappen zijn al-

lemaal mislukt, waardoor het vertrouwen in 

nieuwe pogingen nihil was.” 

“Wat ook een rol speelde waren de onderne-

mingen zonder publieksfunctie die toch in een 

winkelstraat zaten. Bijvoorbeeld een advoca-

tenkantoor, een uitzendbureau en een cate-

ringbedrijf. Met dat soort ondernemingen heb-

ben winkeliers weinig binding en dat komt het 

saamhorigheidsgevoel niet ten goede.” 

De eerste stap van de procesregisseur om de ondernemers 

mee te krijgen in het revitaliseringsproces was een kennis-

makingsronde en platte probleeminventarisatie. De tweede 

stap was het inzetten van ‘quick wins’, met name om het 

vertrouwen te winnen (zie paragraaf 2.2.7). Verder is het 

van belang dat vanuit de brancheringsdoelstelling werd ge-

concludeerd dat veel ondernemers niet pasten in het profiel, 

grofweg luidde de conclusie dat dit van toepassing was op 

de helft van de ongeveer 80 ondernemers. Logischerwijs 

kan van ondernemers die niet in het profiel passen niet wor-

den verwacht dat zij enige betrokkenheid hebben met de Al-

liantie. Daar staat tegenover dat nieuwe ondernemers meer 

overtuigen om uit Middelpunt te verhuizen of het uiter-
lijk van de winkel aan te passen. Maar er valt niks te af-
dwingen door de Alliantie.  
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gemotiveerd en enthousiast zijn om het ondernemerskli-

maat te verbeteren. Wat hier ook een rol speelt is dat nieuwe 

ondernemers in tegenstelling tot zittende ondernemers 

geen negatieve ervaringen uit het verleden met zich meene-

men. 

 

Het beëindigen of verplaatsen naar elders van ondernemin-

gen is een stroperig proces dat veel tijd in beslag kan ne-

men. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat een bran-

cheringsdoelstelling, gericht op stevige veranderingen van 

de winkelmix, gedurende enige tijd een vertragend effect 

heeft op de bijdrage van een ondernemerscollectief aan de 

ABK. Op de langere termijn leidt een ingrijpend branche-

ringsplan, bijna vanzelfsprekend, wel tot een aantal posi-

tieve effecten, mede doordat sommige vastgoedeigenaren 

van nieuwe huurders eisen dat ze zich inzetten voor het on-

dernemerscollectief. 

2.3.3 Vastgoedeigenaren 

Zoals gezegd laten we de belangrijkste vastgoedeigenaar, 

namelijk Woonstad Rotterdam, in deze paragraaf buiten be-

schouwing, omdat Woonstad Rotterdam is benoemd als stu-

wende kracht. Naast Woonstad Rotterdam zijn er nog een 

aantal vastgoedorganisaties actief in Middelpunt. Het gaat 

dan om Metterwoon Vastgoed, Kolpa Vastgoedbeheer en 

Jovi Investments Events & Business Company. Voor alle 

drie geldt dat het lastig was om ze bij de ABK te betrekken 

en ze mee te krijgen met het brancheringsplan en het reno-

veren van de desbetreffende panden. In zijn algemeenheid 

kan worden gesteld dat deze vastgoedpartijen primair een 

financiële doelstelling hebben en pas daarna betrokkenheid 

bij de doelstellingen van de ABK tonen. Wat ook een rol 

speelt, zijn de soms complexe eigendomsverhoudingen. Zo 

komt het voor dat winkelruimten in bezit van een vastgoed-

partij en de woningen daarboven van Woonstad Rotterdam. 

Het opknappen van het totale pand vergt dan weer een 

apart onderhandelingsproces, waarbij vastgoedpartijen 

steeds weer een kostenbaten-analyse maken. 

Wat het betrekken van vastgoedeigenaren bij de doelstellin-

gen van de Alliantie nog complexer maakt is als het gaat om 

veel particuliere eigenaren. Dan moet per pand worden on-

 

13  Wel zijn bij een evenement in het winkelgebied in 2017 
lokale jongeren ingezet om toezicht te houden. 

derhandeld over het opknappen van de gevel en het even-

tueel beëindigen van het huurcontract met een ondernemer 

die niet past in het brancheringsplan. 

Al met al zijn er met de diverse vastgoedpartijen tal van re-

sultaten geboekt, waarvan het beëindigen van huurcontrac-

ten met ondernemers die niet passen in het bracheringsplan 

één van de belangrijkste is. Voorts zijn diverse panden door 

vastgoedeigenaren/beheerder opgeknapt. Blijft staan dat 

dat in een aantal gevallen (nog) niet is gelukt, bijvoorbeeld 

op de oneven kant van de Vlietlaan, waar panden in bezit 

zijn van individuele vastgoedeigenaren (zie ook hoofdstuk 

3). Verder wordt een aantal onderhandelingsprocessen met 

vastgoedpartijen als stroperig ervaren. Deze verminderde 

aanhaking van vastgoedeigenaren bespreken we bij de 

remmende krachten (zie paragraaf 2.4.2). 

2.3.4 De bewoners 

Bewoners vormen als vanzelfsprekend een belangrijke par-

tij bij het revitaliseren van een winkelgebied. Zij vormen de 

kernklandizie, kunnen een bijdrage leveren aan een toe-

komstvisie van het winkelgebied en kunnen buurtactivitei-

ten, bijvoorbeeld in samenwerking met de ondernemers, 

mede organiseren. De ervaring gedurende de looptijd van 

de Alliantie wijst echter uit dat de bewoners maar in zeer 

geringe mate aangehaakt zijn.13 Daar is een aantal redenen 

voor. Vanuit de ABK is prioriteit gelegd bij het betrekken on-

dernemers en vastgoedeigenaren. Daarnaast zijn de bewo-

ners niet erg duidelijk georganiseerd. Wel zijn bewoners 

middels een bewonersenquête geraadpleegd voor de nul-

meting in 2016. Verder is een bewonersenquête uitgezet 

eind 2018 ten behoeve van dit onderzoek, zie hoofdstuk 4. 

We constateren dat de inbreng van bewoners zeer beperkt 

is gebleven. De procesregisseur geeft aan dat bewoners in 

de toekomst zeker meer moeten worden betrokken bij het 

formuleren van doelstellingen en het organiseren van buurt-

activiteiten. Ook andere geïnterviewden zien in de toekomst 

een rol voor bewoners: zo kunnen zij meedenken over de 

toekomstplannen van het winkelgebied en kunnen ze bij-

voorbeeld betrokken worden als er evenementen worden 

georganiseerd. 

2.3.5 De bedrijfscontactfunctionaris 

De gemeente Rotterdam kent een zestal bedrijfscontact-

functionarissen, die allen een aantal gebieden (voormalige 
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deelgemeenten) bestrijken. Bedrijfscontactfunctionarissen 

vormen het eerste en vaste aanspreekpunt voor onderne-

merscollectieven en ondersteunen bijvoorbeeld bij het orga-

niseren van een BIZ. Tijdens de Alliantie heeft de bedrijfs-

contactfunctionaris onder meer informatie gedeeld en gead-

viseerd over de mogelijkheid van coaching voor onderne-

mers, de mogelijkheid van nadeelcompensatie voor onder-

nemers i.v.m. de werkzaamheden in de buitenruimte 

Op het moment dat de procesregisseur niet meer werkzaam 

is voor de Alliantie, is de bedrijfscontactfunctionaris het aan-

spreekpunt bij de gemeente voor de BIZ. Deze laatstge-

noemde persoon faciliteert de BIZ en adviseert hen onder 

meer over gemeentelijk beleid en subsidiemogelijkheden.   

2.3.6 De marketingmedewerker 

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente 

Rotterdam en Woonstad, d.d. 11 februari 2016, is vastge-

legd dat het projectbureau Alliantie Middelpunt onder an-

dere zal bestaan uit een marketingmedewerker. Ook is over-

eengekomen dat de gemeente Rotterdam die marketingme-

dewerker zal leveren. Uiteindelijk is deze rijkelijk laat, name-

lijk in het najaar van 2017, aan de Alliantie toegevoegd. De 

oorzaak van de vertraging was dat de gemeente Rotterdam 

niet eerder een geschikte kandidaat beschikbaar had. Hoe-

wel dit dus niet conform afspraak was, was het volgens de 

procesregisseur ook geen ramp, omdat er eerst een behoor-

lijke slag moest worden gemaakt met het brancheringsplan. 

Pas als de nieuwe ondernemersmix voor een deel is gerea-

liseerd, kun je een marketingplan opstellen. Door middel van 

een marketingplan wordt beschreven op welke wijze het 

winkelgebied inspeelt op marktontwikkelingen. Daartoe wor-

den doelgroepen, doelstellingen, strategieën en instrumen-

ten bepaald die tezamen een min of meer eenduidige toe-

komstvisie vormen. Verder helpt een marketingplan om sa-

menwerking tussen ondernemers en saamhorigheid te be-

werkstellingen. Andere taken van deze medewerker waren 

het maken van een website (boulevard-kralingen.nl) en een 

logo. Verder is de ABK te volgen op Facebook en Instagram. 

Door één van de ondernemers zijn enkele kanttekeningen 

geplaatst ten aanzien van de marketing:  

“In mijn visie begin je met een plan, of eigenlijk 

met een budget, want dan weet je wat voor 

soort plan je kan schrijven en welke strategie 

daarbij past. Daarna volgt de nadere uitwer-

king. Wat hier is gebeurd, is dat die communi-

catieadviseurs heel enthousiast zijn begonnen 

en dat er ook een aantal middelen tot stand is 

gekomen. Net voordat ze weggingen kwam er 

nog een marketingcommunicatieplan. In mijn 

ogen een beetje de omgekeerde wereld.”  

Verder wordt aangegeven dat het winkelgebied nog weinig 

eenheid uitstraalt. Het gaat hier niet alleen om gelijksoortige 

luifels (markiezen), maar ook om zichtbare logo’s, vlaggen 

en andere communicatie-uitingen die naar de Boulevard 

Kralingen verwijzen.  

“We zijn niet zichtbaar. Dat heeft alles te ma-

ken met communicatie. We heten Boulevard 

Kralingen, maar als je hier rijdt dan zie je dat 

eigenlijk nergens. In die zin denk ik dat we 

zichtbaarder worden als we buiten meer doen 

en dat er nog een hoop te verbeteren valt.”  

Overigens wordt volgens de procesregisseur de ko-

mende maanden gewerkt aan de zichtbaarheid d.m.v. 

banieren, logo’s en de luifels. Vertraging hierin heeft 

onder meer te maken met de eerder benoemde aan-

haking van vastgoedeigenaren (paragraaf 2.3.3).  

2.3.7 De BIZ 

Zoals eerder besproken is er door de procesregisseur in 

overleg en in samenwerking met de ondernemers en de ge-

meente Rotterdam een BIZ tot stand gebracht. Dat is met 

name van belang voor de toekomst van het winkelgebied 

nadat de procesregisseur is vertrokken. Het is een bindmid-

del waardoor ondernemers ook in de toekomst gezamenlijke 

doelen moeten bepalen en activiteiten in het winkelgebied 

kunnen organiseren. Samengevat heeft een BIZ een cohe-

sie verhogende functie die als het goed is een proactief on-

dernemerscollectief bevordert. Voorwaarde is wel dat een 

aantal ondernemers de diverse taken die behoren bij een 

BIZ afdoende oppakken. Hiermee is tevens een risico be-

noemd. Één van de respondenten merkt in dit kader het vol-

gende op: 

“Er is nu een BIZ, die door de bijdrage van de 

ondernemers jaarlijks een bedrag oplevert van 

€ 50.000. Dat is niet veel, maar je kunt er toch 

diverse dingen van doen zoals groenvoorzie-

ningen, verlichting en evenementen. Het ge-

vaar is dat er een dure adviseur wordt inge-

huurd als ondernemers er niet in slagen om zelf 

taken te vervullen. Verder moet ook de website 

worden bijgehouden, nog zo’n taak die onder-

nemers erbij krijgen. Alles bij elkaar gaat het 

dan toch om behoorlijk wat tijd en dat is een 

risico.” 
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2.3.8 Monitoring 

Bij het stellen van doelen, zeker over een periode van drie 

jaar, kan monitoring een uitstekend instrument zijn om tus-

sentijd bij te sturen en zodoende het doelbereik te vergroten. 

Zo bezien kan monitoring worden benoemd als bijdragende 

kracht met betrekking tot de doelstellingen van de ABK.  

Idealiter bestaat monitoring uit een nulmeting, diverse tus-

senmetingen, bijsturing en een eindmeting. Aan de voor-

waarde van een nulmeting is in januari 2016 voldaan.14  In 

deze nulmeting zijn zeven doelstellingen geformuleerd en 

zijn bijbehorende indicatoren benoemd. Het eerste wat op-

valt aan de nulmeting is dat voor een aantal indicatoren cij-

fers ontbreken, bijvoorbeeld een nulmeting van de omzetcij-

fers van ondernemers. Ten tweede is een aantal indicatoren 

gekozen, waarvan nauwelijks kan worden vastgesteld wat 

de invloed is van de ABK. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 

waardestijging van het vastgoed. De waarde van vastgoed 

wordt slechts deels bepaald door directe omgevingsfacto-

ren, maar zeker ook door bredere economisch ontwikkelin-

gen. Op de derde plaats zijn er indicatoren benoemd die 

nauwelijks SMART geformuleerd kunnen worden. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om de doelstelling om de uitstraling van de 

bedrijfsplinten te verbeteren. Verder is er een bewonersen-

quête afgenomen die nogal eenzijdig is gericht op het ge-

bruik van diverse soorten winkels.  

Als we kijken naar de daadwerkelijk monitoring van de re-

sultaten, middels de kwartaalrapportages van de Alliantie, 

dan valt op dat er met name volop aandacht is voor de voort-

gang van de brancheringsdoelstellingen en het luifelplan. 

Aan de voortgang van de andere doelstellingen wordt kwa-

litatief wel aandacht besteed, maar gedegen tussenmetin-

gen met kwantitatieve gegevens op de benoemde indicato-

ren ontbreken. Er is meer sprake van een procesaanpak 

dan een projectaanpak. 

2.4 Remmende krachten 

2.4.1 Inleiding 

Remmende krachten zijn actoren en processen die niet bij-

dragen of vooruitgang tegenwerken. Hoewel eerder al vele 

stuwende en bijdragen krachten besproken zijn, zijn er ook 

een aantal remmende krachten: aansluiting van particuliere 

 

14  Nulmeting Alliantie Middelpunt, Woonstad Rotterdam, 
januari 2016. 

vastgoedeigenaren, stroperigheid van processen, een vol-

gens sommige beperkte geïnterviewden beperkte aanslui-

ting van handhaving en wijkagent, personele wisselingen bij 

de partners, de interne communicatie, de duur van het tra-

ject en hangjongeren en ondermijning. 

2.4.2 Aansluiting particuliere vastgoedeige-

naren 

In principe kunnen particuliere vastgoedeigenaren als bij-

dragende krachten aan de Alliantie gezien worden. Echter 

blijkt uit de gesprekken dat het laten aanhaken van particu-

liere vastgoedeigenaren bij de Alliantie minder goed gelukt 

is dan vooraf gehoopt. Daarmee kan deze groep ook als 

remmende kracht beschouwd worden. Deze vastgoedeige-

naren, bestaande uit enkele grotere verhuur/beheerbedrij-

ven en kleinere vastgoedbezitters, blijken lastig bij de Allian-

tie te betrekken. Het meedoen van deze groep is om ver-

schillende redenen wel van belang voor de Alliantie. Ten 

eerste zijn de vastgoedeigenaren nodig voor het verbeteren 

van de uitstraling van de bedrijfsplinten (de winkelgevels). 

Ten tweede zijn vastgoedeigenaren nodig als het gaat om 

het behalen van de brancheringsdoelstellingen. Zij moeten 

immers het huurcontract beëindigen van ondernemers die 

niet in het brancheringsprofiel passen en nieuwe contracten 

sluiten met wenselijke kandidaten. Het idee is sterk aanwe-

zig dat deze zaken nu minder goed van de grond zijn geko-

men, omdat er maar een beperkt draagvlak onder eigenaren 

was. Zo stelt een van de geïnterviewden dat juist in de delen 

van het winkelgebied met veel particulier bezit (deel Goudse 

Rijweg en een deel van de Vlietlaan) de uitstraling sterk ach-

terblijft doordat er geen investeringen in de gevels heeft 

plaatsgevonden.  

De reden waarom vastgoedeigenaren niet meedoen, komt 

er volgens de geïnterviewden op neer dat de korte termijn-

belangen in hun ogen (het maximaliseren van huuropbreng-

sten en het laag houden van kosten) niet overeenkomen 

met de belangen van de Alliantie en het winkelgebied (het 

verbeteren van het winkelgebied door middel van renovatie, 

inzetten op specifieke branchering). De voordelen van het 

meedoen aan de Alliantie op lange termijn wordt volgens de 

geïnterviewden door de vastgoedeigenaren niet voldoende 

onderkent. Een van de geïnterviewden verwoordt het als 

volgt: 
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“De andere vastgoedeigenaren zijn volgens mij 

een lastige partner in dit hele verhaal. Het is 

namelijk extreem belangrijk of zij mee willen 

doen aan de Alliantie. Ze staan echter relatief 

veraf. Er zijn veel eigenaren die het econo-

misch belang zwaarder laten wegen dan het 

ontwikkelingsbelang vanuit de Alliantie. Vol-

gens mij worden ze vooral afgerekend op de 

jaarcijfers en niet op de cijfers over vijf jaar.”  

Ingewikkelde eigendomsverhoudingen en versnipperd bezit 

hebben een remmende werking op de werkzaamheden van 

de Alliantie. Extra ingewikkeld wordt het als er dan ook nog 

veel eigenaren zijn met maar één of twee panden. Daarbij 

geldt dat dit versnipperde bezit geconcentreerd is in delen 

van het winkelgebied, waardoor activiteiten hier lastig tot uit-

voer te brengen zijn. 

2.4.3 Stroperigheid van processen en trage 

beslissingen 

Tijdens de interviews, en ook uit de schriftelijke enquête on-

der de ondernemers, zijn er verschillende voorbeelden ge-

geven van processen die erg langzaam zijn verlopen, zoals 

het luifelplan (“dat al een eeuwigheid duurt”), de snelheid 

waarmee nieuwe ondernemers zich kunnen vestigen en 

herinrichting van de buitenruimte. 15   De stroperigheid van 

deze processen heeft te maken met het type werkzaamhe-

den van de Alliantie en met de betrokken belanghebbenden. 

Een voorbeeld van de werkzaamheden is bijvoorbeeld het 

beëindigen of uitplaatsen van een minder gewenste winkel-

voorziening. Er kan veel tijd in een dergelijke actie gaan zit-

ten, omdat een eigenaar eerst overtuigd moet worden. Een 

voorbeeld van de belanghebbenden is dat deze lang niet al-

tijd in dezelfde richting als de Alliantie meebewegen. Het 

gaat hier om de vastgoedeigenaren die, zoals we eerder 

reeds zagen, erg moeizaam mee te krijgen zijn in de plan-

nen van de Alliantie. Daarmee wordt het behalen van doel-

stellingen als verbetering van de uitstraling van gevels las-

tig, zoals zichtbaar aan de oneven kant van de Vlietlaan. 

Ook wordt soms naar de gemeente gewezen. Bij aanpas-

singen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld het verplaatsen 

van fietsnietjes of een bloemenstal, gaan dingen bij de ge-

meente in de ogen van enkele geïnterviewden traag. Er 

wordt door sommigen geopperd om in winkelgebieden als 

 

15  In 2019 zal het luifelplan aan de Vlietlaan uitgevoerd 
worden. Een reden voor vertraging van dit plan is dat 
hier mee gewacht is, vanwege borging, totdat de BIZ 
opgericht was. Ook op de Goudse Rijweg zal in 2019 

Middelpunt meer deregulering toe te passen, zodat er min-

der tijd verloren gaat aan vergunningen voor dit en dat.   

“De bloemist had een standplaats bij Jordy’s 

die wilde ik verplaatsen om het terras te verg-

roten. De bloemist kon dan naar het binnen ge-

bied, dat voegt sfeer toe. Daar moest echter 

een aantal fietsbeugels weg. Nou waar je dan 

allemaal mee te maken krijgt..”  

2.4.4 Samenwerking met handhavers; 

BOA’s en de wijkagent 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Alliantie West-Kruiskade 

hebben actoren uit de veiligheidshoek een minder promi-

nente rol gespeeld bij de ABK. Zo heeft het Cluster Veilig of 

de wijkagent geen formele rol gespeeld bij de startfase van 

ABK. Dat komt doordat de veiligheidsproblematiek in ABK 

heel anders en veel beperkter was dan bij de West-Kruis-

kade. Dat betekent overigens niet dat er geen contact met 

het Cluster Veilig of andere relevante actoren is geweest, 

denk aan BOA’s en de wijkagent. Die contacten zijn er wel 

degelijk, en volgens de procesregisseur volop aanwezig, en 

lopen via uitvoerenden binnen het hiervoor genoemde Clus-

ter. Zo wordt vanuit Stadsbeheer (Toezicht en Handhaving, 

Schone Stad) inzet georganiseerd op de klachten die bin-

nenkomen.  Bij een tweetal geïnterviewde ondernemers 

leeft het idee dat de politie en BOA’s weinig bijdragen aan 

de Alliantie en het winkelgebied. BOA’s worden nauwelijks 

door deze ondernemers gezien en volgens hen heeft de 

(nieuwe) wijkagent zich nog niet aan alle ondernemers voor-

gesteld. Daarbij speelt dat er volgens deze ondernemers te 

weinig in het gebied wordt gehandhaafd op overlast van 

drugsdealers en overlast door hangjongeren. 

2.4.5 Personele wisselingen bij de ge-

meente en Woonstad 

Uit verschillende interviews komt naar voren dat er de no-

dige personele wisselingen bij de Alliantie hebben plaatsge-

vonden. Met name bij bedrijfshuisvesting van Woonstad 

Rotterdam hebben sinds 2016 drie wisselingen plaatsge-

vonden. Dat levert vertragingen op onder meer doordat: a) 

nieuwe mensen ingewerkt moeten worden, b) een nieuwe 

gestart worden met het uniform maken van reclame-ui-
tingen. 
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modus van samenwerking gevonden moet worden, c) over-

dracht moet plaatsvinden, en dit kan niet altijd direct plaats-

vinden, waardoor het afhandelen van zaken zoals corres-

pondentie met nieuwe potentiele huurders langer duurt.  

“Ik kwam terug van vakantie en toen was mijn 

adviseur vanuit Woonstad opeens weg, hij had 

een andere baan. Er zijn toen veel open eind-

jes blijven liggen. Toen ik hier aankwam trof ik 

een heleboel teleurgestelde ondernemers aan. 

Er waren allerlei beloftes gemaakt die niet na-

gekomen zijn. Dat zijn dingen die heel erg ver-

storend zijn.”  

Ook bij de directe opdrachtgevers van de Alliantie zelf zijn 

er wisselingen geweest: bij Woonstad Rotterdam zijn er zo 

drie personen betrokken geweest als mede-opdrachtgever. 

Daarmee heeft niet iedereen het oorspronkelijke waarom 

van de Alliantie en gemaakte keuzes meegekregen. De wis-

selingen kunnen soms ook voordelig uitpakken doordat het 

ook een nieuwe frisse blik op de Alliantie met zich mee-

brengt. Maar al met al worden personele wisselingen vooral 

als een vertragende en remmende kracht gezien. 

2.4.6 Communicatie vanuit de Alliantie 

naar (potentiële) ondernemers 

Communicatie gericht op bestaande en mogelijk nieuwe on-

dernemers is van groot belang. Wat dat laatste betreft, zijn 

er volgens sommige respondenten ondernemers die zich in 

Middelpunt wilden vestigen, maar zijn afgehaakt omdat er 

niet adequaat of snel genoeg werd gecommuniceerd door 

de Alliantie.  

“Dat hebben we nu de laatste maanden best 

wel een paar keer gehad. Dat mensen voor een 

andere locatie hebben gekozen, omdat bijvoor-

beeld hun e-mail niet werd beantwoord.”  

Het is denkbaar dat dit komt door personele wisselingen, 

waardoor de overdracht van taken als het beantwoorden 

van mails, niet afdoende geregeld is. 

2.4.7 Duur van de Alliantie 

In de context van langdurige, soms moeizaam lopende pro-

cessen en vanwege het borgen van processen, stellen ver-

schillende geïnterviewden de vraag of de drie jaar (met ver-

lenging met een jaar nu vier jaar) voor de Alliantie of toe-

komstige Allianties) eigenlijk niet te kort is. 

“Je bent echt wel een paar jaar bezig om zo'n 

heel gebied te liften en in die zin, denk ik dat 

het nog niet af is. Dan begin je met het Woon-

stadbezit, daarna Jordy's en een aantal andere 

voor de hand liggende winkels. Maar dan? Mijn 

ervaring is dat je met allianties minimaal vijf 

jaar nodig hebt”  

Een andere geïnterviewde meldt over de tijdsduur:  

“Overall waren we dus van mening dat het 

tempo goed was en dat drie jaar eigenlijk te 

kort was, zeker gezien het verbeteren van de 

buitenruimte gedurende het eerste jaar.”  

2.4.8 Hangjongeren en ondermijnende ac-

tiviteiten 

Hoewel het gevoel bestaat dat de overlast van hangjonge-

ren is afgenomen, komt dit onderwerp, samen met onder-

mijnende activiteiten, in de gesprekken met de ondernemers 

wel aan de orde. Zo wordt er volgens hen volop op straat 

gedeald, gebruiken drugskoeriers het gebied als uitvalsba-

sis en doen zich soms incidenten voor. Bepaalde voorzie-

ningen in het gebied worden specifiek aangewezen als lou-

che winkels waar zaken gebeuren die de ondernemers ver-

bazen. Toch meent een ondernemer dat zonder de Alliantie 
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dit soort bijzondere ondernemers in grotere aantallen aan-

wezig zouden zijn geweest. 

Verder wordt geklaagd over vervuiling van het gebied, spe-

cifiek rommel van scholieren. De geïnterviewde onderne-

mers geven aan de wijkagent niet te kennen en dat BOA’s 

vrijwel nooit in het winkelgebied worden gesignaleerd. De 

behoefte om contact te hebben met de wijkagent bestaat er 

zeker wel. Volgens de procesregisseur is de wijkagent wel 

betrokken bij de Alliantie en verloopt dit contact via hem. 

Ongeveer een keer per maand vind er uitwisseling van in-

formatie plaats over vervuiling, veiligheid en ondermijnende 

activiteiten in het winkelgebied. 

2.5 Achtergrondkrachten 

Achtergrondkrachten zijn actoren en processen die de voor-

tuitgang beïnvloeden, maar niet direct iets te maken hebben 

met de ABK. We onderscheiden twee achtergrondkrachten: 

1) sloop en nieuwbouw in de (directe) omgeving van het win-

kelgebied en 2) economische ontwikkelingen. Tot de econo-

mische ontwikkelingen rekenen we veranderingen in de de-

tailhandel (zoals filialisering van winkelstraten en e-shop-

ping), consumentenbestedingen en conjunctuur van de na-

tionale economie. Beide achtergrondkrachten zijn relevant 

voor het winkelgebied omdat ze invloed hebben op de koop-

kracht van de bewoners in en rondom het winkelgebied. 

2.5.1 Sloop en nieuwbouw 

In de directe omgeving van winkelgebied Middelpunt heeft 

in de afgelopen jaren de sloop van kleinere meergezinswo-

ningen plaatsgevonden die behoorden tot het goedkopere 

segment (Jaffa). Daarvoor in de plaats zijn duurdere eenge-

zinswoningen in de koopsector voor teruggebouwd binnen 

het project “De weg naar Kralingen”. Daarmee worden 

‘sterke schouders’ een kans geboden om in de stad een 

wooncarrière te maken. In de toekomst staan er nog andere 

projecten in de omgeving op stapel zoals kluswoningen die 

de bevolkingssamenstelling in de buurt beïnvloeden. De 

verwachting van de beleidsmakers is dat winkelgebied Mid-

delpunt kan profiteren van deze nieuwe bewoners met een 

hogere draagkracht. Door de geïnterviewde ondernemers 

wordt de andere klandizie ook opgemerkt:  

 

 

“Ik merk dat zelf ook. Allemaal jonge mensen 

die in de winkel komen en die blijken dan heel 

vaak hier in de buurt te wonen en dat vertellen 

ze ook met enige trots. Vroeger was dat niet 

iets om over op te scheppen.” 

“Ik zie de laatste jaren wel meer en kapitaal-

krachtigere klanten ten gevolge van nieuw-

bouw en renovatie. Het aantal betalende klan-

ten is in vergelijking met vroeger verdubbeld, 

ook wordt er per klant meer besteed. Verder zie 

ik ook meer klanten van buiten de directe om-

geving. Kortom, de klandizie is toegenomen en 

ze hebben meer te besteden. Ik zie meer twee-

verdieners die van plan zijn hier nog lang te blij-

ven wonen.”  

Er zijn echter ook geïnterviewden met andere verhalen:  

“De bewoners van de nieuwbouw lijken wat ka-

pitaalkrachtiger. De inzet was onder meer een 

gemêleerder publiek. Of dat ook z'n weerslag 

heeft op het koopgedrag weet ik niet. Een aan-

tal ondernemers, die ik heb gesproken, zegt er 

niet veel van te merken.”  

De nieuwbouw wordt niet alleen positief beschouwd blijkt uit 

verhalen van de geïnterviewden. Bepaalde ondernemers 

vrezen dat door de sloop en nieuwbouw hun klandizie ach-

teruitloopt. Hun klanten zijn namelijk uit de gesloopte wonin-

gen verplaatst naar andere woningen al dan niet in de buurt 

gelegen.  

“Stel je hebt een Turkse of Marokkaanse su-

permarkt en jouw doelgroep is deels naar el-

ders verhuisd. In plaats daarvan komt dan, ik 

chargeer maar even, yuppenvolk. Dat is dan 

misschien niet jouw doelgroep.”  

2.5.2 Economische ontwikkelingen: veran-

deringen in de detailhandel, consu-

mentenbestedingen en conjunctuur 

Binnen het winkellandschap zijn er de afgelopen jaren grote 

veranderingen geweest. Er is sprake van een terugloop van 

bepaalde type detailhandel, onder meer als gevolg van filia-

lisering. Het aantal groenteboeren, bakkers en kaaswinkels 

is sterk afgenomen doordat supermarkten vergelijkbare pro-

ducten onder één dak aanbieden. Een andere belangrijke 
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ontwikkeling is e-shopping: doordat er steeds meer pro-

ducten via internet worden aangeboden, kopen consumen-

ten steeds meer producten online. Daarmee is onlineshop-

ping een belangrijke verklaring voor de afname van het aan-

tal winkels in stedelijke winkelstraten.  

Daarnaast spelen consumentenbestedingen een rol: hoe-

veel geven consumenten uit aan winkelproducten. In econo-

misch goede tijden (hoogconjunctuur) zijn deze bestedingen 

(voor bepaalde type producten) hoger dan in economisch 

slechtere tijden. De afgelopen jaren is er sprake geweest 

van een gunstigere economische periode.  

De economische gunstige periode is terug te zien in de hui-

zenprijzen (gemeten aan de hand van WOZ-waarde) in Rot-

terdam. De gemiddelde WOZ-waarde van een Rotterdamse 

woning is tussen 2015 en 2018 toegenomen met 14% (CBS 

Statline 2019). De prijsindex verkoopprijzen voor bestaande 

woningen in Rotterdam is sinds 2015 gestegen met 39% 

(CBS Statline 2019):  

“Vastgoedwaarden in het winkelgebied Middel-

punt rijzen de pan uit door economische ont-

wikkelingen. Ook zonder Alliantie was dat fors 

gestegen.”  

Sommige geïnterviewden zien bovengenoemde ontwikke-

lingen als belangrijke factoren voor de toekomst van de 

stad:  

“Het winkellandschap verandert door vergrij-

zing en het aanbod op internet. Dat haalt de le-

vendigheid uit de stad. Ik maak me zorgen. Als 

deze centra verdwijnen is er verlies van sociale 

cohesie met als gevolg meer onveiligheid en 

onprettiger wonen. Als stad moeten we daar 

goed met elkaar over nadenken. Er zijn markt-

veranderingen gaande met grote gevolgen. 

Kijk maar naar winkelcentra in Hoogvliet en 

Vlaardingen waar veel leegstand is. Als stad 

zal je gebieden moeten aanwijzen waar je per 

se winkels wilt. Saneren en revitaliseren is dan 

soms onvermijdelijk.” 

 

2.5.3 Ontwikkelingen in omliggende winkel-

gebieden 

Niet alleen algemene economische processen spelen op 

de achtergrond een rol. Ook ontwikkelingen van nabijgele-

gen winkelgebieden zijn relevant. Ondernemers in omlig-

gende winkelgebieden proberen, evengoed als onderne-

mers in Middelpunt, meer consumenten naar zich toe te 

trekken. Daarbij kunnen investeringen in nabijgelegen win-

kelgebieden (bij een constant bestedingsniveau van consu-

menten) ertoe leiden dat consumentenbestedingen uit Mid-

delpunt wegvloeien (evengoed als investeringen in Middel-

punt een vergelijkbaar effect op omliggende winkelgebie-

den kan hebben).  

2.6 Concluderend 

2.6.1 Inleiding 

In het voorgaande deel van dit hoofdstuk is op basis van een 

krachtenveldanalyse inzicht gegeven in de verschillende 

krachten die binnen de ABK spelen. Deze analyse geeft 

daarmee inzicht in de stuwende krachten, de bijdragende 

krachten, de remmende krachten en de achtergrondkrach-

ten. Daarbij is bij de afzonderlijke krachten ingegaan op de 

meerwaarde van de ABK volgens de betrokken partijen en 

de wijze waarop de samenwerking is ervaren. In deze para-

graaf brengen we deze informatie bij elkaar om zodoende 

antwoord te kunnen geven op de eerste twee deelvragen 

van dit onderzoek. 

2.6.2 Meerwaarde van de ABK volgens be-

trokken partijen 

De verschillende partijen hebben het idee dat de ABK een 

duidelijke meerwaarde heeft gehad voor het winkelgebied. 

Zonder ABK zou de situatie in het winkelgebied volgens de 

initiatiefnemers (Woonstad Rotterdam en Gemeente Rotter-

dam), de gesproken ondernemers veel minder rooskleurig 

zijn. De meerwaarde van de ABK bestaat concreet uit de 

volgende punten: 

1. betere branchering en kwaliteit van winkels; 

2. betere organisatie van ondernemers en onderlinge sa-

menwerking; 

3. betere uitstraling van winkelgevels in delen van het 

winkelgebied; 

4. oprichting BIZ. 
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ad 1) begin 2016 is de Alliantie gestart met het toepassen 

van een brancheringsprofiel. Uit de gesprekken blijkt dat 

een betere branchering en betere kwaliteit van winkels een 

van de meest opvallende verbeteringen is geweest in de af-

gelopen jaren. De procesregisseur heeft, in samenwerking 

met vastgoedeigenaar Woonstad Rotterdam, heel veel tijd 

en energie geïnvesteerd om bepaalde ondernemingen uit 

het winkelgebied te verhuizen en om andere (gewilde) on-

dernemingen aan te trekken. Hierbij is de inzet van de pro-

cesregisseur onmisbaar geweest: vanwege zijn goede con-

tacten met de ondernemers heeft hij verschillende eigena-

ren kunnen bewegen om uit het gebied te vertrekken. Van-

wege de enorme taaiheid van dit proces, waarbij vasthou-

dendheid, inlevingsvermogen en creativiteit noodzakelijk 

zijn, is het haast ondenkbaar dat de verandering in branche-

ring had plaatsgevonden zonder de ABK. Dat is ook de me-

ning van de geïnterviewde ondernemers. Zij menen dat zon-

der de ABK ondernemingen in het winkelgebied zouden zijn 

gekomen met een ongunstige invloed op het winkelgebied. 

Ook is voor recente vestigers het brancheringsplan een re-

den geweest om zich te vestigen. Het geeft ondernemers 

een gevoel dat er serieuze inspanningen plaatsvinden om 

de kwaliteit van het gebied verder te versterken. 

ad 2) begin 2016 was er geen goed functionerende onder-

nemersvereniging en was er weinig contact tussen onder-

nemers en uitwisseling van kennis. Er was volgens sommi-

gen zelfs sprake van onderling wantrouwen. Om deze situ-

atie aan te pakken heeft de procesregisseur wederom een 

belangrijke rol gespeeld. Door als betrouwbare partner een 

luisterend oor te bieden aan de ondernemers, hen waar mo-

gelijk te ondersteunen (bijvoorbeeld met coachingstrajec-

ten, compensatieregeling i.v.m. openbreken buitenruimte) 

en toegankelijk en bereikbaar te zijn, is er langzaamaan ver-

trouwen ontstaan in de procesregisseur. Dat dit geen proces 

is van enkele weken, maar van maanden (en zelfs langer) 

staat buiten kijf. Daarbij heeft de procesregisseur vooral ge-

zocht naar ondernemers waar positieve energie aanwezig 

was, om met hen verder te werken aan de organisatiegraad 

van de ondernemers.  

De onderlinge verbondenheid (onder een deel van de on-

dernemers) is door deze acties van ABK toegenomen, en 

leidt er toe dat ondernemers op verschillende manieren 

zichzelf gaan organiseren, met als hoogtepunt een BIZ (sa-

men met vastgoedeigenaren). Zo is in een van de winkel-

straten een idee gevat om informele bijeenkomsten te hou-

den gericht op het versterken van het onderlinge contact. 

Ook zijn sommige ondernemers gaan samenwerken door 

elkaars brochures bij elkaar neer te leggen en bij elkaar pro-

ducten af te nemen. Uit de gesprekken komt verder naar vo-

ren dat vooral meer recent gevestigde ondernemers veel 

energie hebben en zich erg betrokken voelen bij de ABK. 

Daarmee ontstaat ook een groep ondernemers die als het 

ware opkomen voor de (kwaliteit van het) winkelgebied en 

andere actoren (vastgoedeigenaren, gemeente) hierover 

aanspreken. Het moet vermeld worden dat niet alle onder-

nemers zich betrokken voelen bij de ABK: een groep laat 

zich nauwelijks zien bij ondernemersbijeenkomsten. Hier 

kunnen verschillende redenen voor zijn van oud zeer t.a.v. 

medeondernemers en de gemeente tot taalvaardigheid.  

ad 3) in het begin is door de procesregisseur ingezet op het 

behalen van zogenaamde quick-wins: snelle resultaten. Een 

daarvan is het luifelplan in een deel van de Frits Ruysstraat. 

Doordat hier veel vastgoed in handen is van Woonstad Rot-

terdam, kon hier relatief snel een zichtbaar resultaat ge-

boekt worden. Daarmee hebben de winkelgevels in dit deel 

van het winkelgebied een betere uitstraling gekregen. In an-

dere delen van het winkelgebied wisselt het met de vooruit-

gang van de uitstraling, en dit is mede te wijten aan het ge-

brek van aanhaken van particuliere vastgoedeigenaren. 

Vooral daar waar veel versnipperd bezit is, verloopt dit pro-

ces van aanhaking moeizaam.  

ad 4) om de organisatiegraad van ondernemers te waarbor-

gen is vanuit ABK veel werk gemaakt om een BIZ op te rich-

ten. Begin 2019 is de oprichting een feit geworden en dat is 

te danken aan procesregisseur. Deze heeft draagvlak geor-

ganiseerd onder zowel ondernemers en vastgoedeigenaren 

om tot oprichting van de BIZ te komen. Daarbij heeft hij ook 

een belangrijke rol gespeeld bij het, in overleg met betrok-

kenen, opstellen van het BIZ-plan en werven van leden voor 

het bestuur. 

2.6.3 Ervaren samenwerking binnen de 

ABK  

De samenwerking tussen gemeente en Woonstad Rotter-

dam wordt als open, prettig en flexibel ervaren. Partijen zijn 

open naar elkaar toe en leggen hun kaarten op tafel. Pro-

blemen worden met elkaar uitgepraat en iedereen schakelt 

snel om deze op te lossen. De samenwerking is ook flexibel: 

de samenwerkingsovereenkomst biedt de hoofdlijnen aan 

maar daarbinnen kan veel gedaan worden. 
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2.6.4 Succesfactoren samenwerking bin-

nen de ABK 

De belangrijkste succesfactor is een zelfstandig procesre-

gisseur die onafhankelijk staat van andere organisaties. Als 

regisseur is deze persoon de schakel tussen institutionele 

wereld en de wereld van de ondernemers. Daarbij zijn com-

petenties als goede communicatie, toegankelijkheid en 

doorzettingsvermogen erg belangrijk. Een belangrijk punt is 

daarnaast dat de procesregisseur eigen middelen heeft die 

hij (binnen grenzen) naar eigen inzicht kan inzetten. Daarbij 

moet hij werkzaam zijn in het werkgebied zodat de toegan-

kelijkheid van de regisseur optimaal is.  

Een succesfactor is relatief snel resultaten behalen (bijvoor-

beeld het luifelplan Frits Ruysstraat) en daarover communi-

ceren naar de belanghebbenden. Dat er in bepaalde delen 

snelle resultaten zijn behaald heeft te maken met de domi-

nante positie van Woonstad Rotterdam in het vastgoed. 

Daardoor is vooral in dit deel stappen gemaakt ten aanzien 

van de uitstraling en de branchering. Deze branchering 

wordt eveneens als succesfactor gezien, hoewel het proces 

om tot een ander type invulling van het vastgoed te komen 

door sommigen wel als traag gezien wordt. 

2.6.5 Belemmerende factoren samenwer-

king binnen de ABK 

Een veelgenoemde belemmerende factor is de traagheid en 

stroperigheid waarmee stappen gezet worden. Deze traag-

heid heeft verschillende achtergronden, zoals de wisse-

lende aanhaking van particuliere vastgoedeigenaren bij 

ABK. Daardoor is het verbeteren van de winkelgevels niet 

zover als men gewild zou hebben. Een andere achtergrond 

hierbij is dat het veel tijd en veel energie kost om zittende 

ondernemers die niet binnen de branchering passen uit te 

verhuizen en om nieuwe geschikte ondernemers aan het 

winkelgebied te binden. 

Bureaucratie wordt ook als belemmerende factor gezien, bij-

voorbeeld als er kleine wijzigingen in de buitenruimte moe-

ten plaatsvinden om het winkelgebied te versterken. Daar-

voor moeten vergunningen enzovoort voor aangevraagd 

worden en de wijzigingen moeten passen binnen allerlei ge-

meentelijke beleidskaders. Dit zorgt voor een traag proces.  

Een andere genoemde factor zijn de vele personeelsmuta-

ties die hebben plaatsgevonden. Vooral bij de bedrijfshuis-

vesters van Woonstad Rotterdam die een dag per week aan 

de Alliantie verbonden zijn is het aantal mutaties hoog te 

noemen (in totaal 4 verschillende personen). Dit heeft vol-

gens sommigen er ook toe geleid dat potentiele onderne-

mers afgehaakt zijn, omdat er tussen de wisselingen geen 

overdracht van zaken was geregeld.  

Het marketingcommunicatieplan voor het winkelgebied is 

pas later in het proces tot stand gekomen, nadat er marke-

tingmedewerkers beschikbaar waren. Dit heeft veel langer 

geduurd dan oorspronkelijk de bedoeling was en kwam door 

gebrek aan personele krachten bij de gemeente. Hierdoor is 

de externe communicatie over het winkelgebied vrij laat op 

gang gekomen. Overigens worden de werkzaamheden bin-

nen dit plan voortgezet binnen de BIZ. 

De aanhaking van de wijkagent is volgens sommige onder-

nemers onvoldoende gebeurd. Er wordt aangegeven de 

wijkagent niet te kennen en men weet ook niet goed hoe 

bepaalde meldingen doorgegeven moeten worden. Vanuit 

ondernemers is er behoefte tot meer contact met wijkagent 

en BOA’s.  

Tot slot wordt de beperkte beslisbevoegdheid van de ABK 

als belemmerende factor genoemd. ABK kan ondernemers 

en vastgoedeigenaren niet dwingen om bepaalde beslissin-

gen te nemen; dit kan slechts op basis van vrijwilligheid. 

Maar als een vastgoedeigenaar niet mee wil werken met het 

brancheringsplan dan heeft ABK, behalve intensief overleg, 

geen ander middel om druk uit te oefenen. Er is daarmee 

een sterke mate van vrijwilligheid (en vrijblijvendheid) die 

door het ABK heen loopt. 

2.6.6 Belangrijke condities 

Verschillende condities worden van belang genoemd. Ten 

eerste moeten er financiële middelen zijn die door de pro-

cesregisseur naar eigen inzicht ingezet worden. Ten tweede 

moet er een vastgoedeigenaar zijn die zeer welwillend staat 

ten opzichte van de Alliantie. Ten derde moet de duur van 

de Alliantie lang genoeg zijn om voor een structurele veran-

dering van het winkelgebied te komen. Een duur van drie 

jaar is volgens sommige belanghebbenden aan de korte 

kant, mede vanwege de eerdergenoemde taaie processen. 

Ten vierde is het van belang dat er enthousiaste onderne-

mers komen die zich willen inzetten binnen een onderne-

mersvereniging of BIZ. Tot slot is ook een bepaald momen-

tum nodig om tot resultaten te komen. In het geval van de 

Alliantie was dat de omstandigheid dat de buitenruimte 

moest verbeteren en politieke aandacht voor het gebied. 
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2.6.7 Toekomst en risico’s 

De oprichting en ontwikkeling van de ABK heeft zwaar ge-

leund op de inbreng van professionals, zoals de procesre-

gisseur en in mindere mate een marketingmedewerker. Nu 

het einde van de inzet van deze functionarissen in zicht is, 

is het de vraag of de ondernemers samen met de vastgoed-

eigenaren) er gezamenlijk in zullen slagen om de benodigde 

taken op zicht te nemen in de BIZ. Dit hoofdstuk heeft dui-

delijk gemaakt dat het voortzetten van de Alliantie veel tijd, 

kennis, vasthoudendheid en creativiteit vereist. Een deel 

van de doelstellingen is behaald, maar er blijft tegelijkertijd 

ook nog veel te wensen over. Borging van de behaalde re-

sultaten is een grote uitdaging voor het BIZ-bestuur, één van 

de respondenten verwoord dat als volgt: 

“De meeste zorgen maak ik me over de bor-

ging. Kunnen de ondernemers dat straks op-

pakken? Er zijn veel eenmanszaken. Het kost 

veel eigen tijd. Hebben ze voldoende bestu-

ringskracht en invloed en weten ze dat te ne-

men en te krijgen. Ook het betrekken van vast-

goedeigenaren bij de BIZ is een complex op-

gave, dan moet iemand met een eenmanszaak 

in het bestuur van de BIZ via een brancherings-

commissie vastgoedeigenaren overtuigen. 

Verder is marketing per definitie erg dyna-

misch, ook dat kost tijd”.  

Een ander respondent merkt het volgende op: 

“En met de BIZ is het bijvoorbeeld ook de vraag 

welk machtsmiddel die BIZ heeft. Dat vind ik 

een interessante. Stel nou dat de branche-

ringscommissie van de BIZ bepaalt of een 

nieuwe ondernemer in de straat past. Welke 

bevoegdheden heeft die commissie dan? Wat 

als vastgoedeigenaar x y of z denkt: ik verhuur 

het aan een shoarmatent voor € 200 per vier-

kante meter, dat is mooi! Hoezo brancherings-

plan?” 

Vasthouden aan brancheringsdoelstellingen is noodzakelijk 

om te voorkomen dat de aantrekkingskracht van het winkel-

gebied weer afneemt. De spagaat van vastgoedeigenaren 

tussen commerciële belangen en maatschappelijk afwegin-

gen speelde, zoals we hebben gezien, ook voor de Alliantie. 

Dat is voor de BIZ niet anders, maar blijft een risico.  

Daarnaast ligt internetconcurrentie permanent op de loer, 

hetgeen ook een eenduidige gezamenlijke visie en een ste-

vig marketingplan vereist. Ook taken, zoals het bijhouden en 

het door ontwikkelen van de website, het creëren van gro-

tere fysieke eenheid van het winkelgebied en meer sociale 

cohesie onder ondernemers vragen om permanente aan-

dacht. Een bloeiende ondernemersvereniging met een 

breed draagvlak is daarvoor het middel bij uitstek en ook dat 

zal de nodige energie opeisen.  

Last but not least vormt ook de BIZ een onderwerp dat de 

nodige energie van de ondernemers zal vergen. Alles over-

ziend zijn er tal van risico’s te benoemen die van invloed zijn 

op de toekomst van Middelpunt. Dit hoofdstuk heeft ook la-

ten zien dat het niet eenvoudig is om voldoende menskracht 

te vinden om het complexe speelveld te bestrijken. Veel 

eenmanszaken, onvoldoende beheersing van de Neder-

landse taal en onvoldoende overzicht en zelfvertrouwen zijn 

dan de belemmerende factoren. Een goede overdracht van 

kennis en netwerken is van groot belang voor de toekomst 

van de BIZ. 
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3.1 Stand van zaken opknappen plinten 

In deze paragraaf bieden we een overzicht van het aantal 

opgeknapte plinten in de vier straten waaruit het winkelge-

bied bestaat. We maken daarbij een onderscheid tussen 

plinten die begin 2019 al waren opgeknapt en panden die 

volgens de planning in 2019 nog worden opgeknapt. In on-

derstaande figuur is per straat het totaal aantal winkelpan-

den weergegeven en is in procenten aangegeven welk per-

centage al is opgeknapt, wat er in 2019 nog staat gepland 

en welk percentage nog niet is opgeknapt (en ook niet ge-

pland is om opgeknapt te worden).  

 

Figuur 3.1 Buitenzijde winkelpanden per straat: reeds op-

geknapt sinds 2016, nog op te knappen in 2019 en niet op-

geknapt (en niet in de planning) winkelgebied Middelpunt 

 

 

 

Figuur 3.1 laat zien dat er in de Frits Ruysstraat 33 winkels 

zijn. Daarvan is 58%, dat komt overeen met 19 panden, op-

geknapt. Nog eens 15%, ofwel 5 winkels, staat nog gepland 

voor 2019. De restcategorie omvat 27%, dat zijn de panden 

die nog niet zijn opgeknapt en ook niet gepland staan. Voor 

het hele winkelgebied geldt dat er 91 winkelpanden zijn. 

Hiervan is 31% opgeknapt, zie de rechterkolom en 13% zit 

nog in de planning. Aanvullend merken we nog op dat de 

Weteringstraat met zeven winkels slechts een klein deel van 

het winkelgebied beslaat, maar dat alle zeven winkels vol-

gens de planning nog in 2019 worden opgeknapt. In de plan-

ning staan, naast het opknappen van panden in de Wete-

ringstraat, nog twee andere projecten gepland die de uitstra-

ling van de plinten moeten verbeteren. Het gaat dan om een 

markiezenplan op de gehele Vlietlaan en een deel van de 

Frits Ruysstraat. In maart 2019 verkeerde dit project in de 

offertefase, de uitvoering staat gepland voor mei/juni 2019. 

Het tweede project bestaat uit het aanbrengen van meer 

uniforme reclame-uitingen op de Goudse Rijweg. In maart 

2019 waren de offertes binnen, na besluitvorming in april 

kan het project in juli worden uitgevoerd.      
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3.2 Foto’s van plinten 2016 versus 2019 

Binnen de ABK is veel aandacht geweest voor het verbete-

ren van de uitstraling van de buitengevels van de winkels. 

In deze paragraaf vergelijken we voor zes verschillende lo-

caties in winkelgebied Middelpunt de beginsituatie (begin 

2016) met de situatie in 2019 door middel van foto’s. We 

geven hiermee een indruk in de veranderingen die hebben 

plaatsgevonden.  

Deze veranderingen verschillen tussen en binnen straten. 

Grofweg kan wel gesteld worden dat in delen met veel 

Woonstadbezit er meer vooruitgang in de uitstraling is gere-

aliseerd dan in delen zonder Woonstadbezit. Deze regel 

gaat overigens niet altijd op: zo is in de Weteringstraat alle 

vastgoed van Woonstad en daar zijn nauwelijks veranderin-

gen in de uitstraling waar te nemen. Dat er in het particuliere 

vastgoedbezit minder vooruitgang lijkt te zijn betekent ove-

rigens niet dat er nergens verbetering is gerealiseerd. In 

sommige gevallen zijn het de ondernemers zelf die verbete-

ringen hebben aangebracht. 
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Vlietlaan 2016 (boven), Vlietlaat 2019 (onder), Woonstadbezit 
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Vlietlaan oneven 2016 boven, 2019 onder, particuliere eigenaar met één pand 
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Goudse Rijweg 2016 (boven) en 2019 (onder), particuliere eigenaar met meerdere panden 
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Weteringstraat 2016 (boven) en 2019 (onder), Woonstadbezit 
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Frits Ruysstraat 2016 (boven) en 2019 (onder), Woonstadbezit 
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Frits Ruysstraat 2016 (boven) en 2019 (onder), Woonstadbezit
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4.1 Inleiding 

Door middel van enquêtes zijn bewoners, ondernemers en 

vastgoedeigenaren/beheerders benaderd om hun mening 

te geven over de samenwerking met de Alliantie en de be-

haalde resultaten. De enquête onder vastgoedeigenaren-

/beheerders is uitgezet onder circa 20 vastgoedpartijen, 

maar heeft helaas nauwelijks respons opgeleverd. Daardoor 

weten we niet hoe zij aankijken tegen de resultaten van en 

de samenwerking met de Alliantie. We bespreken in dit 

hoofdstuk dus enkel de resultaten van een ondernemers- en 

een bewonersenquête. Alle (ongeveer 80) ondernemers in 

het winkelgebied Middelpunt zijn benaderd voor een en-

quête.  Voor de bewonersenquête geldt dat deze is uitgezet 

onder bewoners die binnen een straal van 300 meter 

rondom het winkelgebied woonachtig zijn en minimaal 3 jaar 

op het huidige adres wonen. Voor een kaart van het onder-

zoeksgebied zie bijlage 1. 

In de volgende paragraaf bespreken we eerst de uitkomsten 

van de ondernemersenquête. Deze enquête bevat de vol-

gende vier thema’s: 

1. de betrokkenheid van de ondernemers bij de Alliantie 

en de mate van tevredenheid over de Alliantie; 

2. de (mogelijke) invloed van de Alliantie op de inzet van 

ondernemers en de samenwerking tussen onderne-

mers; 

3. de (mogelijke) invloed van de Alliantie op de omzet en 

de kwaliteit van het ondernemerschap; 

4. de (mogelijke)  invloed van de Alliantie op de kwaliteit 

van het winkelgebied. 

Vervolgens staan de resultaten van de bewonersenquête 

centraal. Deze enquête bestaat uit de volgende drie 

thema’s: 

1. waardering van de leefbaarheid van de buurt en de 

ontwikkeling daarin; 

2. waardering van de buitenruimte van de buurt en de 

ontwikkeling daarin; 

3. waardering van het winkelgebied Middelpunt en de 

ontwikkeling daarin. 

4.2 Ondernemersenquête 

4.2.1 Respons 

Onder alle ondernemers in winkelgebied Middelpunt is een 

schriftelijke enquête uitgezet. Van de 71 uitgezette vragen-

lijsten zijn er uiteindelijk 16 ingevuld geretourneerd, waar-

door het responspercentage uitkomt op 23%. Dit wordt ge-

typeerd als een lage respons. Opvallend is dat uit één van 

de vier winkelstraten (Frits Ruysstraat), waaruit het winkel-

gebied is opgebouwd, geen enkele enquête is binnengeko-

men. Een relatief lage en selectieve respons betekent dat 

het gaat om niet-representatieve resultaten. Daarmee biedt 

de enquête een grove blik op de mening van ondernemers, 

niet ideaal, maar in deze het hoogst haalbare. 

4.2.2 Ondernemers: betrokkenheid bij en 

tevredenheid over de Alliantie 

Ruim twee derde van de respondenten voelt zich erg betrok-

ken bij de Alliantie, een iets lager percentage (63%) heeft de 

afgelopen twee jaar minimaal één vergadering van de Alli-

antie bijgewoond, zie figuur 4.1. Iets meer dan de helft vindt 

de communicatie en informatievoorziening vanuit de Allian-

tie goed, en ruim twee derde vindt dat de procesregisseur 

goed bereikbaar is. Exact de helft vindt dat er de afgelopen 

twee jaar veel activiteiten zijn georganiseerd.   

4 Ondernemers- en bewonersen-
quête 
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Figuur 4.1 Ondernemers oordeel over hun betrokkenheid bij en tevredenheid met de Alliantie 

Alles overziend is een ruime meerderheid van de respondenten positief over de Alliantie. Een kwart tot ruim een derde van 

de respondenten staat neutraal tegenover de Alliantie. Een klein deel van de respondenten, variërend van 6 tot 13%, laat 

zich in negatieve zin uit over de Alliantie. 

4.2.3 Resultaten Alliantie: samenwerking en inzet van ondernemers 

Uit figuur 4.2 blijkt dat de helft van de respondenten meent dat er ten gevolge van de Alliantie sprake is van meer en betere 

samenwerking tussen de ondernemers. Bijna twee derde denkt dat de Alliantie heeft geleid tot meer onderlinge contacten 

tussen ondernemers.  Een kleine veertig procent is van mening dat ondernemers meer in hun zaak investeren dan twee 

jaar geleden. Al met al geeft ongeveer de helft van de respondenten aan dat de komst van de Alliantie een positief effect 

heeft gehad op de inzet van de ondernemers en de onderlinge samenwerking. Circa een derde neemt in deze een neutrale 

positie in en is dus minder overtuigd van de positieve effecten van de Alliantie. Tot slot blijkt dat er geen ondernemers zijn 

die negatief reageren op onderstaande stellingen. 

Figuur 4.2 Ondernemers oordeel over organisatie en inzet van ondernemers 
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4.2.4 Resultaten Alliantie: omzet en ondernemerschap 

Uit figuur 4.3 blijkt dat de Alliantie volgens driekwart van de respondenten niet heeft geleid tot een hogere omzet. Eenzelfde 

percentage denkt ook niet dat men een betere ondernemer is geworden onder invloed van de Alliantie. 

Figuur 4.3 Ondernemers oordeel over omzet en ondernemerschap 

Opvallend is dat men dus niet vindt dat men zelf een betere ondernemer is geworden, maar als wordt gevraagd naar het 

effect van de Alliantie op de ondernemerskwaliteit in het gehele winkelgebied denkt bijna twee derde dat deze is toegeno-

men. Kennelijk ziet men op individueel niveau geen effect van de Alliantie, maar wel als het gaat om het geheel. Tot slot 

zijn de meningen verdeeld als het gaat om een toename van het winkelend publiek. Bijna een derde ziet ten opzichte van 

twee jaar geleden een toename, de helft twijfelt door een neutrale positie in te nemen. Alles overziend geeft een kwart aan 

dat de Alliantie een omzet verhogend effect teweeg heeft gebracht. Een veel groter deel, circa twee derde, vindt dat de 

Alliantie de kwaliteit van het winkelgebied als geheel goed heeft gedaan en dat de Alliantie veel heeft betekent voor Middel-

punt. Met andere woorden: de Alliantie heeft een beperkt effect gehad op individueel niveau, op collectief niveau wordt het 

belang van de Alliantie veel hoger ingeschat. 

4.2.5 Kwaliteit van het winkelgebied volgens ondernemers 

Het laatste thema van de ondernemersenquête betreft de kwalitatieve ontwikkeling van het winkelgebied gedurende de 

laatste twee jaar (2017-2018). De resultaten zijn weergegeven in figuur 4.4 op de volgende pagina. 

Ongeveer de helft van de respondenten ziet op verschillende gebieden een verbetering in de kwaliteit van het winkelgebied. 

Het gaat daarbij om een algemene kwaliteit van het winkelgebied, de inrichting van de buitenruimte, afname van zwerfvuil, 

afname vandalisme, afname overlast en een verbetering van de openbare ruimte. Ook meent ongeveer de helft dat het 

winkelaanbod completer is geworden, dat er door de Alliantie hard gewerkt is aan de verbetering van het winkelgebied, en 

heeft men vertrouwen in de toekomst van het winkelgebied. Bijna twee derde meent verder dat zonder de Alliantie het 

winkelgebied er minder goed voor gestaan zou hebben.  

Een onderwerp waar ondernemers minder verbeteringen zien, is de veiligheidsbeleving in het winkelgebied. Zo meent 

slechts een derde dat zij zich in vergelijking met twee jaar geleden veiliger voelen in het winkelgebied. Een iets hoger 

aandeel ziet een verbetering van de veiligheid overdag, eveneens een derde bemerkt ’s avonds een verbetering van de 

veiligheid.   

Al met al ziet ongeveer de helft van de respondenten op veel onderwerpen over de kwaliteit van het winkelgebied een 

verbetering. Bijna twee derde denkt ook dat het winkelgebied er zonder de Alliantie minder goed voor zou staan. Op het 

onderwerp veiligheid wordt door een duidelijk kleinere groep een verbetering gezien dan bij de andere onderwerpen. In de 
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doelstellingen van de Alliantie stond de veiligheid minder centraal, en ook uit de interviews en de beleidsstukken rijst het 

beeld dat dit een onderwerp is geweest waar relatief minder inzet op gepleegd is door de Alliantie. 

Figuur 4.4 Ondernemersoordeel over de kwaliteit van het winkelgebied 

Alles overziend biedt de ondernemersenquête, gezien de lage respons, slechts een aantal indrukken, representatief zijn de 

resultaten niet. De responderende ondernemers (16 stuks), zijn in meerderheid tevreden over de Alliantie. Ongeveer een 

kwart oordeelt neutraal over de Alliantie. Circa de helft is van mening dat de Alliantie de cohesie van ondernemers ten goede 

is gekomen. Dit uit zich in meer onderlinge contacten, meer samenwerking en een hogere organisatiegraad. De doelstelling 

van de Alliantie om de omzet en kwaliteit van ondernemingen te verhogen, is slechts volgens een kwart van respondenten 

gerealiseerd. Een derde van de winkeliers denkt dat het aantal bezoekers nu hoger ligt dan twee jaar geleden. Wel geeft 

een meerderheid te kennen dat de kwaliteit van de ondernemers in Middelpunt als geheel is toegenomen. Verder wordt 

door een meerderheid onderkend dat de Alliantie veel heeft betekend voor het winkelgebied. Ongeveer de helft van de 

respondenten denkt dat Middelpunt er op een aantal gebieden beter voorstaat dan bij de start van de Alliantie. Kortom, de 

Alliantie heeft zeker veel goeds gebracht, maar er is nog werk aan de winkel! 
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4.3 Bewonersenquête 

4.3.1 Achtergronden en respons 

Één van de doelstellingen van Alliantie Middelpunt was om 

de leefbaarheid in het winkelgebied, bestaande uit de uit-

straling, de inrichting van de buitenruimte, de veiligheidsbe-

leving, te verbeteren.16   In deze paragraaf gaan we na in 

hoeverre deze doelstellingen zijn behaald.17 

Om de leefbaarheidsontwikkeling te onderzoeken, hebben 

we aan bewoners in een straal van 300 meter rondom het 

winkelgebied Middelpunt gevraagd hoe zij tegen verschil-

lende aspecten van hun woonomgeving aankijken. Het ge-

bied met een straal van 300 meter benoemen we vanaf nu 

als onderzoeksgebied, zie bijlage 1. Hierbij tekenen we aan 

dat alleen bewoners zijn benaderd die minimaal 3 jaar lang 

in het onderzoeksgebied wonen. Deze groep is namelijk het 

best in staat om een oordeel te geven over hoe zij de veran-

deringen in het gebied sinds 2016 hebben ervaren.  

Eind 2018 zijn 2.000 personen van 18-85 jaar uitgenodigd 

om deel te nemen aan de online bewonersenquête. In het 

gehele onderzoeksgebied wonen ruim 3.300 personen. Per 

huishouden is slechts één persoon benaderd. Uiteindelijk 

zijn er 251 vragenlijsten ingevuld, waarmee de respons uit-

komt op een kleine 13%. Dit wordt getypeerd als een (zeer) 

lage respons. Om te zorgen dat de uitkomsten representa-

tief zijn voor de populatie, is gewogen voor migratieachter-

grond, leeftijdsgroep en huishoudenspositie. Vanwege de 

lage respons dienen de uitkomsten met enige voorzichtig-

heid gebruikt worden.  

De volgende thema’s komen aan de orde: algemene buurt-

tevredenheid, sociale cohesie, veiligheid en buitenruimte en 

de winkelvoorzieningen. Daarnaast is op een aantal van 

deze onderwerpen gevraagd in welke mate men de afgelo-

pen twee jaar verbeteringen heeft ervaren.  

Over de winkelvoorzieningen hebben we de respondenten 

bevraagd naar het gebruik van het winkelgebied Middelpunt 

 

16   Hierbij moeten we de aantekening maken dat een deel 
van de activiteiten in het kader van de Alliantie nog in 
uitvoering is, en dat dit derhalve niet zichtbaar is in 
deze meting. 

17   Daarmee krijgen we inzicht in het doelbereik van de Al-
liantie: zijn de ontwikkelingen in de gewenste richting 
geweest. Daarmee is het geen effectstudie die inzicht 

(en omliggende winkelgebieden), de tevredenheid met de 

winkels, gevels en uitstraling en de veiligheidsbelevenis in 

het winkelgebied. In de volgende paragraaf rapporteren we 

over de buurttevredenheid, cohesie, veiligheid en de buiten-

ruimte. In paragraaf 4.3.3 gaan we dieper in op de waarde-

ring van de winkelvoorzieningen. 

4.3.2 Bewonersbeoordeling woonbuurt 

rondom winkelgebied 

Algemene tevredenheid 

Aan de bewoners is gevraagd om een rapportcijfer te geven 

voor de buurt waarin zij wonen. Gemiddeld geven de bewo-

ners, die dus allen minimaal 3 jaar rondom het winkelgebied 

wonen, een 6,9 voor hun woonbuurt (figuur 4.5). Dit rapport-

cijfer verschilt tussen sommige bewonersgroepen. Zo geven 

personen met een migratieachtergrond een hogere waarde-

ring aan de buurt dan personen zonder migratieachtergrond 

en geven huishoudens met kinderen een lagere waardering 

aan de buurt dan alleenstaande huishoudens. 

Figuur 4.5 Rapportcijfer woonbuurt van bewoners 
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Verder geldt: hoe dichter men bij het winkelgebied Middelpunt woont, hoe lager het gemiddelde rapportcijfer is. Voor bewo-

ners binnen een straal van 100 meter van het winkelgebied is dit rapportcijfer met een 6,4 significant lager dan voor bewo-

ners die in het onderzoeksgebied wonen op een afstand van minimaal 100 meter van het winkelgebied (7,1).18  

Sociale cohesie, ervaren veiligheid en ervaren overlast in de woonbuurt 

Een grote meerderheid (80%) vindt het prettig wonen in de buurt en een iets kleinere groep is ook tevreden met de buurt 

(68%), zie figuur 4.6. Daarmee ligt de tevredenheid wel onder het gemiddelde van Kralingen-West (86%, Wijkprofiel 2018).19 

Twee derde van de bewoners is van plan nog lang in de buurt te blijven wonen. Een vergelijkbaar aandeel heeft vertrouwen 

in de toekomst van de buurt. Ongeveer 10% heeft weinig vertrouwen. Bijna 15% van de bewoners meent dat men in een 

gezellige buurt woont èn dat buurtbewoners veel met elkaar omgaan. Daarmee ligt dit aandeel lager dan in Kralingen-West 

(25%, Wijkprofiel 2018). De helft van de bewoners meent dat men in een gezellige buurt woont, maar dat uit zich niet per 

definitie in veel onderling contact tussen de bewoners. Iets meer dan een derde van de bewoners vindt dat er weinig pro-

blemen in de buurt zijn, een duidelijk kleiner aandeel dan in Kralingen-West (61%, Wijkprofiel 2018). Een overgrote meer-

derheid (85%) voelt zich overdag veilig in de buurt. Dat beeld van veiligheid is ’s avonds en ’s nachts wel heel anders alsnog 

maar 57% zich veilig voelt in de buurt. Tot slot ervaart 41% weinig overlast in de buurt van hangjongeren en/of horeca. Ruim 

een derde ervaart wel deze overlast. 

Figuur 4.6 Bewonersoordeel over sociale cohesie, ervaren veiligheid en overlast, in procenten 

Bevolkingsgroepen (naar migratieachtergrond, huishoudenstype en leeftijd) ervaren de buurt op een vergelijkbare wijze. 

Wel blijkt afstand t.o.v. het winkelcentrum bij enkele stellingen relevant te zijn. De groep die op korte afstand (binnen 100 

meter) van het winkelgebied woont, ervaart significant meer onveiligheid en woont minder prettig in de buurt dan de groep 

 

18  Rekening houdend met: etniciteit, huishoudenstype, leeftijd, afstand tot het winkelgebied.  
19  De onderzoekspopulatie van dit onderzoek wijkt wel op punten af van die van het wijkprofiel, waardoor ze niet één-op-

één met elkaar zijn te vergelijken. 
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die verder van het winkelgebied woont. De onveiligheid staat mogelijk in relatie met de hogere overlast die direct omwonen-

den van het winkelgebied ervaren t.a.v. hangjongeren en/of horeca. 

Over de fysieke uitstraling van de buurt zijn bewoners rondom winkelgebied Middelpunt wisselend tevreden, zie figuur 4.6. 

Een meerderheid is tevreden over de mate waarin graffiti voorkomt (65% tevreden) en meer dan de helft is tevreden met de 

algehele uitstraling van de openbare ruimte. Over de uitstraling van de woningen is 46% tevreden; voor heel Kralingen-West 

ligt dit aandeel overigens hoger (59,3%, Wijkprofiel 2018). Een meerderheid (54%) is (zeer) ontevreden over de mate van 

zwerfvuil op straat, een aandeel dat vergelijkbaar is met heel Kralingen-West (Wijkprofiel 2018). Opvallend is dat binnen het 

onderzoeksgebied, de bewoners die op korte afstand wonen (binnen 100 meter) significant meer ontevreden zijn over as-

pecten van de buitenruimte (uitstraling openbare ruimte, woningen, mate van zwerfvuil en mate van graffiti) dan bewoners 

die verder van het winkelgebied wonen.  

Aan de bewoners rondom het winkelgebied is ook gevraagd in hoeverre hun tevredenheid met de woonbuurt en met de 

buitenruimte de afgelopen 2 jaar veranderd is. Ongeveer een derde van de bewoners meldt een toename van de tevreden-

heid met de buurt en een even groot aandeel meldt een toename van de tevredenheid met de buitenruimte, zie figuur 4.7. 

Voor beide stellingen geldt dat het aandeel dat een achteruitgang meldt beduidend kleiner is (respectievelijk 20% en 23%). 

Figuur 4.7 Bewonersoordeel over buurttevredenheid 

Bewoners die binnen 100 meter van het winkelgebied Middelpunt wonen, kennen significant vaker een toename van de 

tevredenheid met de buitenruimte (42%) vergeleken met de groep die verder van het winkelgebied woont (32%).  

Alles overziend is de conclusie dat de inspanningen van de Alliantie niet direct terug te zien zijn in de bewonersoordelen 

over de woonbuurt. Op verschillende maten doet het onderzoeksgebied het niet beter dan de buurt Kralingen-West. Verder 

zien we binnen het onderzoeksgebied geen duidelijke aanwijzingen dat bewoners binnen 100 meter van winkelgebied Mid-

delpunt een ander oordeel geven dan bewoners die verder van het winkelgebied (maar in het onderzoeksgebied) wonen. 

4.4 Bewonersoordeel winkelgebied Middelpunt 

Bewonersbezoek aan het winkelgebied Middelpunt 

Aan de bewoners is gevraagd hoe vaak zij Middelpunt bezoeken. Uit figuur 4.8 blijkt dat bijna de helft van de bewoners 

minimaal driemaal per week een bezoek brengt aan winkelgebied Middelpunt. Vijf procent komt er nooit en nog eens 23 

procent komt er minder dan eenmaal per week. 
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Figuur 4.8 Bezoekfrequentie winkelgebied Middelpunt onder bewoners 

 

Bewonersoordeel over aspecten van winkelgebied Middelpunt 

Vervolgens is bewoners gevraagd om een algemene waardering uit te spreken over Middelpunt door middel van een rap-

portcijfer. Het gemiddelde rapportcijfer komt uit op een 6,4. Dat is voldoende, maar niet echt hoog. Ruim 17 procent van de 

ondervraagden deelt een onvoldoende uit, zie figuur 4.9.  

Figuur 4.9 Rapportcijfer winkelgebied Middelpunt  

Er is nagegaan of het rapportcijfer verschilt tussen verschillende groepen bewoners. Hieruit komt naar voren dat er geen 

verschil is tussen bewoners die binnen een straal van 100 meter van Middelpunt wonen en bewoners die verder weg wo-

nen. Voorts zijn er geen verschillen tussen leeftijdscategorieën, personen met en zonder migratieachtergrond en huishou-

denstypen.  

Vervolgens is de mate van tevredenheid van bewoners over verschillende aspecten van Middelpunt nagegaan. Uit figuur 

4.10 blijkt dat de veiligheid overdag het hoogst wordt gewaardeerd; driekwart van de respondenten is hier (heel) tevreden 

over. Over de veiligheid ’s avonds is men veel minder tevreden (40% tevreden). Verder blijkt uit onderstaande figuur dat 

bewoners relatief vaak ontevreden zijn over het winkelaanbod (35%). Over de uitstraling van het winkelgebied is 42% te-

vreden en 31% is tevreden over de uitstraling van de buitenkant van de winkels. 

Overall blijkt dat 30-45% (heel) tevreden is over de onderwerpen in onderstaande figuur. Verder is er een vrij omvangrijke 

bewonerscategorie, van rond de 40% die een neutrale positie inneemt. Ongeveer 25% is ontevreden. We typeren deze 

uitkomsten als voldoende, maar er is ook de nodige onvrede. 
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4.10 Bewonersoordeel diverse aspecten Middelpunt (1) 

Vervolgens is nog een aantal aspecten van Middelpunt ter beoordeling aan de bewoners voorgelegd, zie figuur 4.11.  

Figuur 4.11 Bewonersoordeel diverse aspecten Middelpunt (2) 

Hieruit blijkt dat bewoners relatief vaak ontevreden over het (type) winkelaanbod in Middelpunt. Ongeveer de helft is het 

oneens met de stelling dat alle voorzieningen die men nodig heeft in Middelpunt aanwezig zijn. Eveneens de helft laat dan 

ook weten dat men de dagelijkse boodschappen niet in Middelpunt doet. Gecombineerd met de informatie verderop over 

bezoekfrequentie van concurrerende winkelstraten (figuur 4.13) duidt dit erop dat Middelpunt voor dagelijkse boodschappen 

een niet heel sterke positie inneemt. 

Bewoners beoordelen de indeling en uitstraling van het winkelgebied verschillend. Een aanzienlijk deel (40%) vindt dat de 

winkels in het winkelgebied geen aaneengesloten geheel vormen, zie figuur 4.11. Eerder zagen we echter dat 45% wel 

tevreden is over de overzichtelijkheid van het winkelgebied, zie figuur 4.10. 

Aanvullend is nagegaan of bewonersgroepen (wonend binnen 100 meter van winkelgebied, leeftijd, migratieachtergrond en 

huishoudenstype) verschillen in waardering van de hiervoor genoemde stellingen. Afstand tot het winkelgebied en huishou-

denstype blijken hier geen rol te spelen. Ook leeftijd speelt geen rol, met als enige uitzondering dat 55-plussers wat minder 

tevreden zijn over de veiligheid overdag. Over zwerfvuil en de veiligheid ’s avonds en ’s nachts zijn personen zonder migra-

tieachtergrond minder tevreden.  

40%

42%

31%

31%

74%

40%

45%

38%

38%

34%

44%

23%

38%

42%

22%

20%

35%

25%

3%

22%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

De hoeveelheid zwerfvuil in het winkelgebied Middelpunt

De uitstraling van het winkelgebied Middelpunt

Het winkelaanbod in het winkelgebied Middelpunt

De uitstraling van de buitenkant van de winkels (de gevels)

De veiligheid overdag in het winkelgebied Middelpunt

De veiligheid ’s avonds/ ’s nachts in het winkelgebied Middelpunt

De overzichtelijkheid van het winkelgebied Middelpunt

(Heel) tevreden Neutraal (Heel) ontevreden

34%

20%

28%

18%

47%

28%

24%

42%

19%

51%

49%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

In het winkelgebied Middelpunt is het prettig winkelen

Alle voorzieningen die ik nodig heb zijn aanwezig in
Middelpunt

Mijn dagelijkse boodschappen doe ik in Middelpunt

De winkels in het winkelgebied vormen een aaneengesloten
geheel

(Heel) eens Neutraal (Heel) oneens



 47 Ondernemers- en bewonersenquête – Hoofdstuk 4 

 

Ervaren ontwikkelingen in het winkelgebied 

Een belangrijke vraag is of bewoners, sinds de start van de Alliantie begin 2016, positieve ontwikkelingen zien in Middelpunt. 

Ook hier is een aantal stellingen voorgelegd, waarvan de resultaten zijn weergegeven in onderstaande figuur.   

Figuur 4.12 Bewonersoordeel over veranderingen in winkelgebied Middelpunt 

Uit figuur 4.12 blijkt dat bijna de helft (48%) meent dat het winkelaanbod de laatste twee jaar completer is geworden. Een 

nog iets groter aandeel (59%) is van mening dat de kwaliteit van het winkelgebied is verbeterd. Bijna twee derde ziet een 

verbetering van de openbare ruimte en iets meer dan de helft ziet een verbeterde uitstraling van de winkelgevels. Ook vindt 

bijna twee derde dat er hard is gewerkt aan de verbetering van het winkelgebied. Slechts een klein deel van de bewoners 

(28%) meent dat de overlast in het winkelgebied is afgenomen. Ook doet maar een klein deel van de bewoners nu vaker 

boodschappen in Middelpunt dan twee jaar geleden (29%) en een beperkt deel (34%) vindt dat het nu drukker met winkelend 

publiek is in Middelpunt. Tot slot zien we dat de groene gedeelten van de grafiek groter zijn dan de oranje vlakken. Dat 

betekent dat het aandeel bewoners dat vooruitgang waarneemt (veel) groter is dan het aandeel bewoners dat dat niet ziet.  

Kortom, er is volgens de bewoners op verschillende vlakken sprake van verbetering, maar er blijft nog wel wat te wensen 

over. Het verder verminderen van de overlast blijkt hoog op het verlanglijstje te staan.  

Bewoners die dichter bij het winkelgebied wonen (binnen 100 meter) doen daar vaker hun dagelijkse boodschappen dan 

twee jaar terug. Verder zijn 55-plussers vaker tevreden zijn over de aanwezige voorzieningen in Middelpunt, maar zien zij 

minder vaak positieve ontwikkelingen (completer winkelaanbod, verbetering kwaliteit winkelgebied, openbare ruimte en win-

kelgevels) gedurende de laatste twee jaar. Verschillende groepen naar migratieachtergrond en huishoudenstype verschillen 

nauwelijks tot niet in de ervaren veranderingen. 

Bezoek aan andere winkelgebieden in Kralingen 

Tot slot is nagegaan in welke mate bewoners gebruik maken van concurrerende winkelgebieden in Kralingen. Dat zijn de 

Oudedijk, de Lusthofstraat en het wat verder weg gelegen winkelgebied in de Esch. Figuur 4.13 laat het resultaat zien. 
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Figuur 4.13 Bezoekfrequentie winkelgebieden elders in Kralingen onder bewoners 

De grafiek laat duidelijk zien dat de winkels in De Esch geen belangrijk alternatief vormen voor bewoners rondom winkel-

gebied Middelpunt. Slechts vijf procent van de bewoners komt er maandelijks of vaker. Het gebruik door de bewoners van 

de winkelgebieden op de Oudedijk en in de Lusthofstraat ontloopt elkaar niet veel. Ruim 60 procent van de respondenten 

komt hier wekelijks of vaker. 
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5.1 Inleiding 

Een doel van de Alliantie Boulevard Kralingen (ABK) is het verhogen van de waarden van het vastgoed in het winkelgebied. 

We kijken naar de (ontwikkeling van) vastgoedwaarde van woningen aan de hand van: 

• WOZ-waarde van woningen; 

• Transactieprijzen van koopwoningen.  

Hier geldt dat we alleen bestaande woningen meenemen die in alle jaren aanwezig zijn. Daarmee sluiten we uit dat de 

waardeontwikkeling die we bestuderen het gevolg is van nieuwbouw die de afgelopen jaren in de omgeving van winkelge-

bied Middelpunt heeft plaatsgevonden. We hebben geen gegevens over de WOZ-waarde van bedrijfspanden. Dit onderdeel 

valt dus buiten het bereik van dit rapport. We vergelijken de WOZ-waarden van het onderzoeksgebied (straal van 300 meter 

rondom het winkelgebied Middelpunt) met een referentiegebied. Dit referentiegebied bestaat uit de buurten Kralingen-West, 

Oud-Crooswijk en Rubroek; de drie buurten waar het onderzoeksgebied in is gelegen. Dit referentiegebied is exclusief het 

onderzoeksgebied.20 

5.2 WOZ-waarden van bestaande woningen 2015-2018 

De (ontwikkeling van de) WOZ-waarden geven we weer voor de periode 2015-2018. Hierbij geldt dat de WOZ-waarde 

feitelijk over de situatie een jaar eerder gaat. Dus de WOZ-waarde 2015 gaat over waardering op peildatum 1 januari 2014 

en de WOZ-waarde 2018 gaat over waardering op peildatum 1 januari 2017. Hier moet dus opgemerkt worden dat de 

Alliantie slechts een jaar bezig was toen we WOZ-waarde van 2018 is vastgesteld. Mogelijk is de meting dus nog vroeg in 

het proces. Latere gegevens (WOZ-waarde 2019) zijn op het moment van rapportage nog niet beschikbaar. 

  

 

20 De WOZ-waarde komt uit het Woningen-Bevolking-Onderzoeks-Bestand van OBI.  

5 Vastgoedwaarde woningen: WOZ-
waarden en transactieprijzen 
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Figuur 5.1 Gemiddelde WOZ-waarden per m2 in het onderzoeks- en referentiegebied 2015-2018, in Euro’s 

De WOZ-waarden in het onderzoeksgebied (€1.666 p/m2) en het referentiegebied (€1.657 p/m2) zijn in 2015 sterk verge-

lijkbaar, waarbij de WOZ-waarde in het onderzoeksgebied iets hoger is (figuur 5.1). Ook in 2018 verschillen de WOZ-

waarden niet sterk van elkaar, maar we zien wel dat deze hoger zijn in het referentiegebied dan in het onderzoeksgebied. 

Dat komt doordat de gemiddelde stijging in het onderzoeksgebied (€317, in procenten: 19,0% stijging) achter is gebleven 

bij de stijging in het referentiegebied (€330, in procenten: 19,9% stijging). Maar ook hier geldt dat de verschillen beperkt 

zijn (maar wel significant). 

5.3 Relatie WOZ-waarde en afstand tot het winkelgebied Middelpunt 

Op welke wijze hangen de WOZ-waarden (en ontwikkelingen) samen met de afstand tot het winkelgebied? Zien we hier dat 

deze WOZ-waardeontwikkeling hoger is bij het winkelgebied, en afneemt met de afstand tot het winkelgebied Middelpunt? 

De gedachte is dat de investeringen in de buitenruimte en het winkelgebied een extra waardeontwikkeling hebben (mede) 

veroorzaakt.  

Figuur 5.2 toont de gemiddelde WOZ-waarden in 2015 (blauwe lijn) en 2018 (oranje lijn) van alle woningen op een bepaalde 

afstand (van 0 t/m 300 meter21) van het winkelgebied. De afstand is af te lezen op de X-as. Woningen in het winkelgebied 

(afstand 0 meter) hebben een gemiddelde WOZ-waarde van respectievelijk €1512 (2015) en €1820 euro (2018). Op grotere 

afstand van het winkelgebied ligt de WOZ-waarde hoger. Zo is de WOZ-waarde van woningen op 300 meter van het win-

kelgebied in 2015 €1783 (2018: €2131). Globaal geldt in beide jaren dat hoe dichter een woning bij het winkelgebied is 

gelegen, des te lager de WOZ-waarde is. Voor het hele onderzoeksgebied (alle woningen binnen 300 meter van winkelge-

bied Middelpunt) is de WOZ-waarde respectievelijk €1657 (2015) en €1986 (2018) en is daarmee vergelijkbaar met het 

gemiddelde van de drie woonbuurten (Kralingen-West, Oud-Crooswijk en Rubroek) waarin het onderzoeksgebied is gele-

gen.22 

  

 

21  0 meter= in winkelgebied; 50 meter= alle woningen van 1 t/m 50 meter; 75 meter= alle woningen vanaf 51 meter t/m 75 meter; 100 
meter= alle woningen vanaf 76 meter t/m 100 meter; 150= alle woningen vanaf  101 meter t/m 150 meter; 200= alle woningen vanaf  
151 meter t/m 200 meter; 250= alle woningen vanaf  201 meter t/m 250 meter; 300= alle woningen vanaf  251 meter t/m 300 meter 

22  Het referentiegebied is exclusief het onderzoeksgebied van 300 meter rondom winkelgebied Middelpunt. 

1666

1983

317

1657

1986

330

0

500

1000

1500

2000

2500

2015 2018 verandering

alle woningen in het onderzoeksgebied

Kralingen-West, Oud-Crooswijk en Rubroek (exclusief het onderzoeksgebied rondom Middelpunt)



 51 
Vastgoedwaarde woningen: WOZ-waarden en 
transactieprijzen – Hoofdstuk 5 

Figuur 5.2  Gemiddelde WOZ-waarden per m2 in het onderzoeksgebied uitgesplitst naar afstand tot het winkelgebied (0 

t/m 300 meter, X-as) en voor het totale onderzoeksgebied en referentiegebied) 2015 en 2018 (in euro’s) 

De ontwikkeling van de WOZ-waarde is terug te vinden in figuur 5.3. De ontwikkeling in het hele onderzoeksgebied is €317 

euro stijging geweest (horizontale stabiele lijn). In de drie buurten waarin het onderzoeksgebied is gelegen ligt dat met €330 

iets hoger. Globaal neemt de WOZ-waarde ontwikkeling toe met een toename van de afstand tot het winkelgebied. In het 

winkelgebied zelf is de toename €308, op 300 meter afstand is de toename met €348 hoger. 

Figuur 5.3 Gemiddelde WOZ-waarde ontwikkeling per m2 (2015-2018) in het onderzoeksgebied uitgesplitst naar afstand 

tot het winkelgebied (0 t/m 300 meter, X-as) en voor het totale onderzoeksgebied en (in euro’s) 

In hoeverre verschilt de WOZ-waarde ontwikkeling naar corporatiebezit, particuliere huur en eigenaar-bewoner? We onder-

scheiden het corporatiebezit tussen Woonstad Rotterdam en bezit van andere corporaties. Zoals we hiervoor reeds hebben 

gezien is de ontwikkeling in het onderzoeksgebied gemiddeld 317 euro per vierkante meter geweest. Bij de koopwoningen 

die door de eigenaar bewoond worden, is de ontwikkeling met 363 euro aanmerkelijk (en ook significant) hoger dan bij de 
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andere drie groepen (figuur 5.4). Het corporatiebezit, niet behorende tot het Woonstad bezit, kent juist de laagste ontwikke-

ling (291 euro) en het bezit van Woonstad ligt daar iets boven, maar nog wel lager dan de ontwikkeling bij particuliere 

huurwoningen (308 euro). 

Figuur 5.4 Gemiddelde WOZ-waarde ontwikkeling per m2  (in euro’s) binnen het onderzoeksgebied en referentiegebied 

2015-2018 per vierkante meter gebruiksoppervlak, naar type bezit 

Hoe de WOZ-waardeontwikkeling is geweest naar type bezit én afstand tot het winkelgebied Middelpunt is terug te vinden 

in figuur 5.5 Daaruit valt op te maken dat de WOZ-waardeontwikkeling van het Woonstadbezit weliswaar iets fluctueert tot 

50 meter van het winkelgebied, maar daarna vrij constant is (tussen 290 en 300 euro). Verder fluctueert de ontwikkeling bij 

de particuliere verhuur het meest en geldt voor eigenaar-bewoners een stijgende lijn tussen 50 en 300 meter. 

Hoe de WOZ-waardeontwikkeling is geweest naar type bezit én afstand tot het winkelgebied Middelpunt is terug te vinden 

in figuur 5.5 Daaruit valt op te maken dat de WOZ-waardeontwikkeling van het Woonstadbezit weliswaar iets fluctueert tot 

50 meter van het winkelgebied, maar daarna vrij constant is (tussen 290 en 300 euro). Verder fluctueert de ontwikkeling bij 

de particuliere verhuur het meest en geldt voor eigenaar-bewoners een stijgende lijn tussen 50 en 300 meter. 

Figuur 5.5 Gemiddelde WOZ-waarde ontwikkeling per m2 (in euro’s) binnen het onderzoeksgebied en referentiegebied 

2015-2018 per vierkante meter gebruiksoppervlak, naar type bezit en naar afstand tot het winkelgebied (0 t/m 
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De conclusie is dat in het onderzoeksgebied de WOZ-waarde ontwikkeling lager is geweest dan in de omringende buurten. 

De verschillen zijn daarbij wel relatief beperkt. Een duidelijk samenhang tussen afstand tot het winkelgebied en de WOZ-

waardeontwikkeling is niet aanwezig. Er zijn geen eenduidige aanwijzingen dat de investeringen in het winkelgebied in de 

directe omgeving terug te zien in de WOZ-waardeontwikkeling. 

5.4 Ontwikkeling verkoopprijs bestaande woningen 2015-2017  

In aanvulling op de WOZ-waarde ontwikkeling kijken we in deze paragraaf naar de ontwikkeling van de verkoopprijzen van 

de woningen (NVM transactieprijzen) voor de kalenderjaren 2015 (voorafgaand aan de ABK), 2016 (eerste jaar ABK) en 

2017 (tweede jaar ABK). We kijken naar de absolute verkoopprijzen, de verkoopprijs per vierkante meter en naar de looptijd 

van de verkoop. Hoe ziet de ontwikkeling van deze indicatoren eruit in de omgeving van winkelgebied Middelpunt (onder-

zoeksgebied 300 meter)? En hoe ziet de ontwikkeling eruit in andere gebieden, zoals het gebied Kralingen-Crooswijk, en 

daarbinnen specifiek de buurten Kralingen-West, Oud-Crooswijk en Rubroek (de drie buurten)? We kijken enkel naar de 

bestaande woningen, nieuwbouw is niet meegenomen. 

Figuur 5.6 Gemiddelde verkoopprijzen (in duizenden euro’s in onderzoeksgebied -300 meter rondom winkelgebied- en 

twee referentiegebieden 2015-2017 (bron: NVM transactieprijzen, bewerking OBI) (exclusief 10% meest ex-

treme waarden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de nabije omgeving van het winkelgebied (straal 300 meter) is de gemiddelde verkoopprijs tussen 2015 en 2017 gestegen 

van 181 duizend naar 270 duizend euro, een toename van 89 duizend euro (49% toename)(figuur 5.6, groene staven). De 

verkoopprijzen zijn daarmee structureel hoger dan in de hierboven genoemde drie buurten (exclusief het onderzoeksgebied) 

en lager dan in het gebied Kralingen-Crooswijk. De absolute ontwikkeling in de nabijheid van het winkelgebied (straal 300 

meter) ligt lager dan in het gebied Kralingen-Crooswijk en ligt hoger dan in de drie buurten. De procentuele toename is in 

de drie gebieden vrijwel gelijk.  

De gemiddelde vierkante meter prijs is in de nabije omgeving van het winkelgebied (straal 300 meter) in drie jaar toegeno-

men met iets meer dan 800 euro per vierkante meter (figuur 5.7). De absolute en relatieve toename blijft daarmee iets achter 

vergeleken met de twee andere gebieden.  

181

158

199
206

175

251

270

236

298

89
78

99

0

50

100

150

200

250

300

350

300 meter (ozgebied) 3 buurten (excl. ozgebied) gebied Kralingen-Crooswijk (excl.
ozgebied)

2015 2016 2017 absolute ontwikkeling 2015-2017



 
 54 

Vastgoedwaarde woningen: WOZ-waarden en 
transactieprijzen - Hoofdstuk 5 

Figuur 5.7 Gemiddelde verkoopprijzen per m2 (in euro’s) in onderzoeksgebied -300 meter rondom winkelgebied- en twee 

referentiegebieden 2015-2017 (bron: NVM transactieprijzen, bewerking OBI)(exclusief 10% meest extreme 

waarden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot laat de gemiddelde looptijd (de tijd dat een woning te koop aangeboden staat) een sterke afname zien in de drie 

gebieden (figuur 5.8). Rondom het winkelgebied was de gemiddelde looptijd in 2015 257 dagen en dat is in 2017 nog maar 

24 dagen. Daarmee is de relatieve afname van de looptijd het sterkst in het onderzoeksgebied (-91%); in de andere gebie-

den is de relatieve afname van de looptijd gedaald met ongeveer 79%. Hier moet wel opgemerkt worden dat de looptijd in 

2015 in het onderzoeksgebied met 257 dagen veel hoger lag dan in de andere gebieden (respectievelijk 146 en 170 dagen).  

Figuur 5.8 Gemiddelde looptijd (in dagen) in onderzoeksgebied -300 meter rondom winkelgebied- en twee referentiegebie-

den 2015-2017 (bron: NVM transactieprijzen, bewerking OBI)(exclusief 10% meest extreme waarden) 
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Tot slot 

Na een dip in de woningmarkt rond 2013, is de woningmarkt de laatste paar jaren sterk aangetrokken. Deze macro-econo-

mische ontwikkeling heeft ook invloed op de verkoopprijzen in het onderzoeksgebied winkelgebied Middelpunt. Deze prijzen 

zijn duidelijk toegenomen, hoewel de ontwikkeling wel iets achterblijft bij andere gebieden. Binnen het onderzoeksgebied 

zijn geen duidelijke aanwijzingen gevonden dat de WOZ-waarden direct rondom het winkelgebied Middelpunt zich anders 

hebben ontwikkeld dan iets verder gelegen gebieden binnen het onderzoeksgebied.  Verder is de het aantal dagen dat een 

woning te koop staat het sterkst teruggelopen in het onderzoeksgebied, sterker dan in de andere gebieden.  
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6.1 Inleiding 

Deze evaluatie kent een drieledige doelstelling. Samenge-

vat gaat het om de meerwaarde van de ABK volgens de be-

trokken partijen, de wijze waarop de samenwerking door de 

diverse partijen is ervaren en de mate waarin de doelstellin-

gen zijn gehaald. 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is een zoge-

noemde krachtenveldanalyse uitgevoerd. Dat is een analy-

tisch hulpmiddel waarmee het speelveld waarop de ABK 

functioneert kan worden gestructureerd. Het revitaliseren 

van een winkelgebied is namelijk, bijna per definitie, een 

complex geheel van processen en actoren die allen in meer 

of mindere mate van invloed zijn op de doelstellingen van 

de ABK.  

De allerbelangrijkste actor is de procesregisseur. Hij vormde 

de ‘spin in het web’ en was aanjager en kapitein tegelijk, ge-

durende de looptijd van de ABK, 2016-2018. Andere pri-

maire partijen waren de gemeente Rotterdam en Woonstad, 

beide initiatiefnemer en opdrachtgever van de procesregis-

seur. Verder was er op voorhand een prominente rol weg-

gelegd voor de diverse vastgoedpartijen die in Middelpunt 

actief zijn.  

Om een beeld te krijgen van hoe vanuit verschillende groe-

pen tegen de ABK wordt aangekeken en welke resultaten 

zijn behaald, is een drietal enquêtes uitgezet, namelijk een 

bewonersenquête, een ondernemersenquête en een en-

quête onder vastgoedeigenaren-/beheerders. De enquêtes 

onder bewoners en ondernemers worden beide gekenmerkt 

door een lage, maar bruikbare respons. De respons van de  

 

23 De respons op de ondernemersenquête is 23% en dat komt overeen met 16 responderende ondernemers. Dat aantal is absoluut ge-

zien laag. Daarom dienen de resultaten van de ondernemersenquête niet als representatieve uitkomsten opgevat te worden, maar als 

een kwalitatieve indicatie van hoe ondernemers aankijken tegen de Alliantie. 

 

vastgoedeigenaren/beheerders was daarentegen dermate 

laag dat we geen beeld kunnen schetsen van de wijze 

waarop zij het project en de resultaten daarvan hebben er-

varen. Dat is een belangrijke hiaat, maar het is niet anders. 

In het navolgende formuleren we de conclusies aan de hand 

van de drie onderzoeksvragen zoals die in hoofdstuk één 

geformuleerd zijn. 

6.2 De meerwaarde van de Alliantie 

Uit interviews met betrokkenen en uit de ondernemers- en 

bewonersenquête23 komt het beeld naar voren dat de Alli-

antie een meerwaarde heeft voor het winkelgebied Middel-

punt. In z’n algemeenheid deelt men de mening dat zonder 

de Alliantie het winkelgebied er veel minder goed zou heb-

ben voorgestaan dan nu het geval is. De meerwaarde die uit 

de gesprekken en de enquêtes naar voren komt, hebben we 

verdeeld in de volgende vier categorieën: 

1) betere branchering en kwaliteit van winkels 

Sinds 2016 zijn er tientallennieuwe ondernemers in Middel-

punt gekomen. Een groot deel daarvan past binnen het 

brancheringsprofiel dat door de Alliantie is opgesteld. Onge-

veer de helft van de bewoners meent dat daarmee het win-

kelaanbod de laatste twee jaar completer is geworden. Een 

meerderheid van de ondernemers onderschrijft deze veran-

dering. 

6  Conclusies 
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2) betere organisatie van ondernemers en onderlinge 

samenwerking 

De organisatiegraad van ondernemers was in 2016 zeer 

laag was, van een actieve ondernemersvereniging was 

geen sprake, sterker nog het vertrouwen van ondernemers 

was door eerdere pogingen en evenveel mislukkingen ver 

te zoeken. Kortom, de onderlinge contacten, samenhang en 

samenwerking onder ondernemers was nihil en daarmee is 

een belangrijke remmende factor in de aanvangsfase van 

de ABK benoemd. Toch heeft ABK op dit front duidelijke re-

sultaten geboekt. Verschillende belanghebbenden zien een 

duidelijke verbetering in de organisatiegraad van de onder-

nemers. Ook worden er verscheidene voorbeelden gegeven 

van nieuwe samenwerkingsinitiatieven tussen individuele 

ondernemers.  

Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de ondernemers 

het bevorderen van de onderlinge contacten tussen onder-

nemers en daaruit voortvloeiend meer samenwerking tus-

sen ondernemers als belangrijke meerwaarde van de Allian-

tie zien. Ook het bewerkstelligen van een hogere organisa-

tiegraad, dat wil zeggen lidmaatschap van de ondernemers-

vereniging, wordt gezien als een meerwaarde van de Allian-

tie.  

3) betere uitstraling van winkelgevels in delen van het 

winkelgebied 

De winkelgevels zijn volgens de geïnterviewden in delen 

van het winkelgebied verbeterd. Een meerderheid van de 

bewoners vindt dat de kwaliteit van Middelpunt is verbeterd 

en dat de uitstraling van de gevels vooruit is gegaan. Bij de 

ondernemers meent ongeveer de helft dat de kwaliteit en 

uitstraling van de gevels verbeterd is.  Door een meerder-

heid van de ondernemers onderschreven dat er door de Al-

liantie hard is gewerkt aan het verbeteren van het winkelge-

bied en dat het winkelgebied er zonder de Alliantie minder 

goed voor zou staan.   

4) oprichting BIZ 

Om de organisatiegraad van ondernemers te waarborgen is 

vanuit ABK veel werk gemaakt om een BIZ op te richten. 

Begin 2019 is de oprichting een feit geworden en dat is te 

danken aan procesregisseur. Deze heeft draagvlak georga-

niseerd onder zowel ondernemers en vastgoedeigenaren 

om tot oprichting van de BIZ te komen. Daarbij heeft hij ook 

een belangrijke rol gespeeld bij het, in overleg met betrok-

kenen, opstellen van het BIZ-plan en werven van leden voor 

het bestuur. Dit is overigens niet zonder slag of stoot ge-

gaan. Er moest een tweede ronde aan te pas komen om de 

oprichting van de BIZ mogelijk te maken. In eerste instantie 

was het totaal aantal stemmen van ondernemers die waren 

ingediend te laag om de BIZ officieel te maken (hoewel het 

aantal stemmen voor de BIZ wel aan de vereiste opkomst-

drempel voldeed).  

Meerwaarde: concluderend 

De algemene conclusie voor wat betreft de meerwaarde van 

de Alliantie luidt dat er veel is bereikt, belangrijke slagen zijn 

gemaakt, maar dat niet alle doelstellingen zijn gehaald. Zo 

zien ondernemers niet dat hun eigen ondernemerschap ge-

profiteerd heeft van de Alliantie en blijft er op het thema van 

veiligheid nog het nodige te wensen over. Daar zijn veelal 

goede verklaringen voor, die hierna aan de orde komen. De 

meerwaarde van de Alliantie wordt door alle partijen erkend, 

zonder de ABK, was Middelpunt bij lange na niet waar het 

nu staat, maar er nog veel werk aan de winkel. Bovendien 

ligt er een aantal risico’s op de loer, ook deze komen in het 

navolgende aan de orde. 

6.3   Ervaren samenwerking tussen sta-
keholders 

Om het complexe speelveld van de ABK enigszins te struc-

tureren is een krachtenveldanalyse uitgevoerd. In deze ana-

lyse zijn alle actoren en processen die van invloed zijn op 

de doelstellingen van de ABK benoemd. Verder is uiteenge-

zet in welke mate actoren en processen zich hebben gema-

nifesteerd. Iedere actor, of proces, kan zich immers in meer 

of mindere mate voordoen. Binnen het krachtenveld bespre-

ken we: 1) de ervaren samenwerking binnen de Alliantie en 

2) succesfactoren en belemmerende factoren binnen de Al-

liantie. 

Samenwerking binnen de Alliantie tussen gemeente 

Rotterdam, Woonstad Rotterdam en procesregisseur 

Een belangrijk onderdeel van de Alliantie is de goede sa-

menwerking tussen de gemeente Rotterdam, Woonstad 

Rotterdam en de procesregisseur. Door alle betrokkenen 

wordt de samenwerking vooral in een positief licht beschre-

ven. Men heeft open en eerlijke discussies met elkaar over 

de Alliantie. Vaak gaan dingen volgens betrokkenen ‘als 

vanzelf’, maar als er een kink in de kabel is lost men dit op 

door op een transparante manier met elkaar te overleggen. 

Daarbij vindt men het logisch om helder te maken waarom 
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dingen soms niet lukken, bijvoorbeeld vanwege interne aan-

gelegenheden. Men heeft hier begrip voor, omdat iedereen 

binnen de eigen organisatie hier mee te maken heeft. Ook 

bestaat hier de indruk dat een ieder zo veel mogelijk zijn 

best doet om zaken op te nemen binnen de eigen organisa-

tie als daarom gevraagd wordt.  

Binnen de samenwerking is er ruimte voor flexibiliteit, en dit 

is mede het gevolg van de samenwerkingsovereenkomst. 

Deze overeenkomst kent op hoofdlijnen doelstellingen en 

door de betrokkenen kan besloten worden te kiezen voor 

accenten binnen de overeenkomst. Vanwege het dynami-

sche proces van een Alliantie, waarbij soms afhankelijk van 

de ontwikkelingen moet worden bijgestuurd, is deze flexibi-

liteit onvermijdelijk.  

Succesfactoren en belemmerende factoren binnen de 

Alliantie 

De procesregisseur is een belangrijke succesfactor binnen 

de Alliantie. Zijn belang kan niet onderschat worden volgens 

de verschillende betrokkenen. Vanwege zijn eerdere erva-

ring met een Alliantie weet de procesregisseur vaak wat no-

dig is om processen vlot te trekken. Daarbij heeft hij een 

aantal competenties die in eerdere onderzoeken (Deloitte 

2009, Ministerie van EZ, 2012) genoemd zijn als succesfac-

toren van winkelstraatmanagement. Hier valt te denken aan: 

communicatief vaardig, kunnen wisselen tussen onderne-

merswereld en institutionele wereld, vasthoudendheid, toe-

gankelijkheid etc. Hierbij moet wel in de gaten gehouden 

worden dat er door de partijen goede condities zijn gescha-

pen waarbinnen de procesregisseur heeft kunnen opereren, 

zoals het mandaat om beslissingen te nemen (onafhanke-

lijkheid), een eigen budget, en een eigen werklocatie binnen 

het winkelgebied. 

Een tweede succesfactor is het behalen van relatief snelle 

zichtbare verbeteringen (zie ook Deloitte 2009). In Middel-

punt waren quick-wins van belang om het gebrekkige ver-

trouwen van ondernemers in de gemeente en Woonstad 

Rotterdam te herstellen. Door in bepaalde delen van het 

winkelgebied, zoals de Frits Ruysstraat, snel het uiterlijk van 

de winkelgevels te verbeteren met nieuwe luifels (één van 

de doelstellingen), ontstaat er meer draagvlak voor de Alli-

antie. Een belangrijke conditie hierbij is dat er een grote 

vastgoedpartij aanwezig is die welwillend is ten aanzien van 

de Alliantie. Met Woonstad Rotterdam is dat het geval ge-

weest. In zijn algemeenheid geldt hoe minder vastgoedbe-

zitters en hoe meer grote niet-commerciële partijen vast-

goed hebben, des te makkelijker doelstellingen kunnen wor-

den bereikt. De lokale situatie in Middelpunt kan dan als re-

latief gunstig worden bestempeld. Overigens is alleen de 

aanwezigheid van een woningcorporatie niet genoeg.  Bij 

die corporatie moet namelijk ook een sterke wil zijn om de 

plannen van de Alliantie door te voeren. 

Een tweede belangrijk voorbeeld van een quick-win is het 

ondersteunen van de ondernemers bij het aanvragen van 

compensatie van inkomensderving ten gevolge van de on-

bereikbaarheid van de winkels door het opknappen van de 

buitenruimte. Beide acties lieten zien dat er wel degelijk snel 

resultaten konden worden geboekt. 

Een derde succesfactor is het gebruik van een branche-

ringsplan geweest. Binnen de Alliantie is dit een van de be-

langrijkste knoppen geweest om aan te draaien om de vita-

liteit van het winkelgebied te verbeteren. In de periode 2016-

2018 zijn er tientallen ondernemers gestopt die matig binnen 

het brancheringsprofiel pasten en die veelal opgevolgd door 

ondernemers die wel binnen dit profiel pasten.  

Een vierde succesfactor is een probleemanalyse die ge-

deeld wordt door de verschillende partijen. Door van tevoren 

gezamenlijk de belangrijkste problemen te identificeren en 

vandaaruit te komen tot een gewenste situatie, is er draag-

vlak voor de Alliantie onder een groot deel van de belang-

hebbenden in het gebied.  

Naast de succesfactoren zijn ook een aantal belemmerende 

factoren binnen de Alliantie naar voren gekomen. Deels ra-

ken deze factoren de samenwerking binnen de Alliantie. 

Een eerste belemmerende factor is de aanhaking van parti-

culiere vastgoedeigenaren. Het is gebleken dat er heel veel 

tijd en energie gaat zitten om deze groep bij de Alliantie te 

betrekken. Sturen op branchering en het verbeteren van de 

uitstraling van de winkelgevels zijn processen die dikwijls 

moeizaam verlopen omdat niet alle vastgoedeigenaren hier 

aan mee willen doen. Om bovenstaande te nuanceren: het 

is wel gelukt om een meerderheid van de vastgoedeigena-

ren te vinden voor de BIZ. Ook lokale bewoners en de wijk-

agent zijn volgens sommige betrokkenen maar beperkt aan-

gehaakt bij de Alliantie. Ook het feit dat de Alliantie niks kan 

afdwingen wordt door sommigen als belemmerende factor 

ervaren: ondernemers en vastgoedeigenaren doen op vrij-

willige basis mee. Beslissingen over aan welke type onder-

nemer verhuurd wordt zijn uiteindelijk aan de eigenaar zelf. 

Traagheid binnen het proces is volgens sommigen ook te 

relateren aan bureaucratie. Zo dient voor wijzigingen in de 

buitenruimte in het winkelgebied een (gemeentelijk) traject 
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doorlopen te worden voordat de wijzigingen doorgevoerd 

worden.  

Een ander punt van belemmering zijn personele wijzigingen 

en de vertraagde inzet van personeel. Met name bij bedrijfs-

huisvesting zijn veel wisselingen geweest en dat heeft er 

volgens sommigen toe geleid dat er vertraging in het (bran-

cherings) proces heeft opgetreden. Ook is daardoor soms 

de communicatie naar geïnteresseerde ondernemers niet 

optimaal geweest. Relatief laat in het proces zijn communi-

catieadviseurs ingezet die zich bezig hebben gehouden met 

de marketing. Daarbij merkt een iemand op dat de wijze 

waarop de marketing tot stand is gekomen niet optimaal is 

geweest.  

Een mogelijke belemmerende factor voor de toekomst is be-

schikbare tijd en competenties van het BIZ-bestuur. De af-

gelopen jaren zijn verschillende professionals beschikbaar 

geweest om branchering en dergelijke te organiseren. Het 

is een vraag hoe een bestuur bestaande uit vrijwilligers die 

tevens ondernemer zijn, deze taken op zich kunnen nemen.  

6.4 Behaalde resultaten van de Alliantie 

De derde onderzoeksvraag richt zich op het behalen van de 

doelstellingen van de Alliantie, deze zijn omgezet naar de 

volgende onderzoeksvragen: 

• Hoe hebben de omzetcijfers van de ondernemers zich 

sinds 2016 ontwikkeld? 

• Hoe heeft de organisatiegraad van de ondernemers 

zich sinds 2016 ontwikkeld?  

• Hoe hebben vastgoedwaardes van bedrijfspanden en 

woningen zich sinds 2016 ontwikkeld? 

• Hoe heeft de uitstraling van de bedrijfsplinten zich 

sinds 2016 ontwikkeld? 

• Hoe heeft mix van winkels en horeca (branchering) 

zich sinds 2016 ontwikkeld? 

• Hoe heeft de waardering van het winkelgebied bij be-

zoekers en ondernemers zich sinds 2016 ontwikkeld?  

• Hoe heeft de veiligheid in het winkelgebied zich sinds 

2016 ontwikkeld? 

Doelstellingen onvoldoende SMART 

Op de eerste plaats zijn de doelstellingen niet of in ieder ge-

val onvoldoende SMART   geformuleerd. Er is wel een nul-

meting uitgevoerd, maar daarin ontbreken diverse indicato-

ren en is onvoldoende benoemd wat de cijfermatige doel-

stelling was aan het einde van de looptijd van de Alliantie. 

Als voorbeeld noemen we de doelstelling om de economi-

sche positie van de ondernemers te versterken. Er is niet 

vastgesteld wat de omzet was bij de start van de Alliantie, 

er is niet gemonitord hoe de omzet zich gaandeweg heeft 

ontwikkeld en er is geen concrete einddoelstelling geformu-

leerd. Verder merken we op dat het onmogelijk is om een 

directe causale relatie te leggen tussen de inspanningen 

van de Alliantie en omzetgegevens. Interveniërende varia-

belen, zoals nieuwbouw- en renovatieprojecten en alge-

mene economische ontwikkelingen, zijn (ook) van invloed 

op omzetcijfers. Bovendien is ten gevolge van het branche-

ringsplan ongeveer de helft van de ondernemers gestopt of 

naar elders verplaatst, waardoor het onmogelijk is om om-

zetontwikkelingen in kaart te brengen gedurende de gehele 

looptijd van de Alliantie.  

Omzetcijfers  

Uit ondernemersenquête blijkt dat ondernemers zelf nauwe-

lijks een verband leggen tussen de inspanningen van de Al-

liantie en verbetering van hun inkomenspositie. Een kwart 

van de respondenten denkt dat hun omzet de afgelopen 

twee jaar is gestegen door de inspanningen van de Alliantie. 

Wel geeft twee derde aan dat de kwaliteit van de onderne-

mers in het Middelpunt is toegenomen door de inspannin-

gen van de Alliantie. Kortom, een grote meerderheid van de 

ondernemers ziet geen effect van de Alliantie op de omzet-

cijfers. Hierbij tekenen we aan dat de ondernemersenquête 

geen representatieve resultaten heeft opgeleverd, de uit-

komsten zijn slechts indicatief en vormen dus geen ‘hard be-

wijs’ voor het al dan niet behalen van de doelstellingen. 

Organisatiegraad van ondernemers 

Bij de start van de Alliantie was de ondernemersvereniging 

slapend. Onderlinge contacten waren er nauwelijks, geza-

menlijke activiteiten bestonden niet en van een saamhorig-

heidsgevoel was geen sprake. Deze situatie is sterk verbe-

terd. Dit blijkt uit alle interviews en uit de ondernemersen-

quête. Deze enquête laat zien dat ruim twee derde van de 

ondernemers zich betrokken voelt bij de Alliantie. Verder 

wijst de enquête uit dat de onderlinge contacten zijn toege-

nomen en dat ruim 60 procent van de ondernemers weleens 

een vergadering van de Alliantie heeft bijgewoond. Verder 

heeft een meerderheid van de ondernemers vóór de BIZ ge-

stemd en zijn voldoende ondernemers bereid gevonden om 

zitting te nemen in het BIZ-bestuur. De conclusie luidt dat de 

organisatiegraad van de ondernemers ontegenzeggelijk is 
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verbeterd, maar dat wil niet zeggen dat iedereen nu is aan-

gehaakt. Sommige ondernemers willen niet, anderen kun-

nen niet. Veel eenmanszaken, horecaondernemingen die ’s 

avonds open zijn, onvoldoende beheersing van de Neder-

landse taal en onvoldoende zelfvertrouwen spelen daarbij 

een rol. 

Vastgoedwaarden 

Voor wat betreft vastgoedwaarden maken we onderscheid 

tussen bedrijfspanden en woningen. Langs verschillende 

wegen is geprobeerd zicht te krijgen op de ontwikkeling van 

de vastgoedwaarden van bedrijfspanden in Middelpunt. Uit-

eindelijk hebben we hierover geen gegevens kunnen gebrui-

ken. Bij de waardeontwikkeling (WOZ en transactieprijzen) 

van woningen bleek dat gegevens hierover bleek dat de be-

schikbare data slechts voor een beperkt deel van de looptijd 

van de Alliantie beschikbaar zijn (t/m januari 2017). De ana-

lyses over hebben daarom slechts betrekking op de periode 

2015/2015 2014-2017 (WOZ-waarde) en 2015-2017 (NVM 

transactieprijzen). De resultaten van de analyses geven aan 

dat de inspanningen van ABK niet terug te zien zijn in de 

WOZ-waardeontwikkeling en ontwikkeling van transactie-

prijzen. Mogelijk zijn effecten van de Alliantie pas later in de 

tijd terug te zien. 

Bedrijfsplinten   

Een belangrijke doelstelling van de Alliantie was het verbe-

teren van de uitstraling van de bedrijfsplinten, ofwel de ge-

vels. De resultaten daarvan hebben we in hoofdstuk 3 geïl-

lustreerd met een aantal voorbeelden. Er is veel ten goede 

gekeerd. Het pand van Jordy’s Bakery en de gevels aan de 

Frits Ruysstraat vormen daarvan de beste voorbeelden. Er 

is echter ook een andere kant van de medaille. Met name 

de oneven kant van de Vlietlaan en gevels aan de Goudse 

Rijweg laten nauwelijks een ander beeld zien dan bij de start 

van de Alliantie. De mate van particuliere vastgoedeigen-

dom lijkt een bepalende factor te zijn, die sprekende resul-

taten in de weg staat. Kortom, het verbeteren van de be-

drijfsplinten levert een gedifferentieerd beeld op; er is veel 

verbeterd, maar veel ook niet. Tegelijkertijd laat dit zien dat 

het aansluiten van (particuliere) vastgoedbezitters bij de 

doelstellingen van de Alliantie een moeizaam en stroperig 

proces is en dat de slagkracht van de Alliantie uiteindelijk 

beperkt is. Wel merken we nog op dat er in 2019 volop plan-

nen zijn om diverse plinten alsnog op te knappen. 

In hoofdstuk 3 is het aantal opgeknapte plinten gekwantifi-

ceerd. Hieruit komt naar voren dat van de 91 winkelpanden 

waaruit Middelpunt bestaat er 28 zijn opgeknapt, dat komt 

overeen met 31%. Nog eens 12 panden staan op de nomi-

natie om in 2019 aangepakt te worden. Indien dit wordt ge-

realiseerd komt het percentage opgeknapte plinten uit op 44 

procent van de totale winkelvoorraad. 

Branchering 

Het brancheringsresultaat van de Alliantie bestempelen we 

als sterk punt van de Alliantie. Ruim de helft van de circa 80 

ondernemingen is beëindigd of de ondernemers zijn elders 

gehuisvest. Alle geïnterviewde respondenten beamen dit 

succes en ook de bewoners- en ondernemersenquêtes la-

ten zien dat hier aanzienlijke resultaten zijn geboekt. Zo laat 

twee derde van de ondernemers weten dat de kwaliteit van 

de ondernemers in het winkelgebied is toegenomen. Van de 

bewoners vindt bijna de helft dat het winkelaanbod comple-

ter is geworden. Wat hier ook een rol speelt is dat de inzet 

op het brancheringsprofiel sterke prioriteit heeft gehad. Ach-

terliggende gedachte was dat een goede mix van winkels, 

met kwalitatief sterke ondernemers, automatisch leidt tot re-

sultaten op andere vlakken, zoals hogere omzetten, meer 

publiek, een betere uitstraling en een toename van het vei-

ligheidsgevoel. Alles overziend benoemen we de resultaten 

van de brancheringsdoelstellingen als sterk punt van de Al-

liantie.  

Waardering winkelgebied 

De ontwikkeling van de waardering van Middelpunt vormde 

onderdeel van de ondernemers- en bewonersenquête. Door 

de ondernemers wordt aangegeven dat de Alliantie heeft 

geleid tot positieve ontwikkelingen op meerdere vlakken. Zo 

laat ruim de helft weten dat de algemene kwaliteit van het 

winkelgebied is verbeterd, dat de inrichting van de buiten-

ruimte beter is, dat het winkelaanbod completer is geworden 

en dat de Alliantie hier een voorname rol heeft gespeeld. De 

bewoners zien vergelijkbare ontwikkelingen. Een completer 

winkelaanbod (bijna de helft), een betere kwaliteit van het 

winkelgebied (59%) en verbetering van de openbare ruimte 

(64%) zijn dan verbeteringen die door de meeste bewoners 

worden benoemd. 

Evenals met betrekking tot de meeste doelstellingen zijn ook 

qua waardering van Middelpunt punten die minder uit de 

verf zijn gekomen. Zo geeft slechts een kwart van de onder-

nemers aan dat de omzet is gestegen en dat men kwalitatief 

een betere ondernemers is geworden. Ook verbetering van 

de veiligheid wordt door een minderheid van de onderne-

mers beaamd (een derde). Van de bewoners laat slechts 

een derde weten dat men vaker boodschappen doet in Mid-

delpunt en dat het nu drukker is dan twee jaar geleden. Ruim 
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een kwart vindt dat de overlast in het winkelgebied is afge-

nomen. Alles overziend luidt de conclusie ook hier dat er 

veel is verbeterd, maar er ook te wensen overblijft. Het rap-

portcijfer van gemiddeld 6,4 waar bewoners Middelpunt mee 

waarderen past daar goed bij. 

Veiligheid  

Het verminderen van onveiligheidsgevoelens bij onderne-

mers en bezoekers is een toegevoegde doelstelling van de 

Alliantie. In eerste instantie was het verbeteren van de vei-

ligheid geen expliciete doelstelling, maar na een eerste in-

ventariserende probleemanalyse is veiligheid alsnog als zo-

danig benoemd. Topprioriteit heeft deze doelstelling echter 

niet gehad, zoals eerder aangegeven was de basisgedachte 

gericht op een andere winkelmix (branchering), waarmee 

het aantal overlast gevende ondernemingen zou verminde-

ren met als gevolg een afname van onveiligheidsgevoelens. 

Uit de enquêteresultaten blijkt dat ondernemers zich in be-

perkte mate veiliger zijn gaan voelen vergeleken met twee 

jaar terug. Van de ondernemers voelt een derde zich veiliger 

dan twee jaar geleden. Voor de subjectieve veiligheidsbele-

ving maakt het niet uit of het gaat om overdags of ’s avonds. 

Ook bewoners laten weten dat hun veiligheidsgevoel in het 

winkelgebied slechts mondjesmaat is verbeterd, zo vindt 28 

procent dat de overlast in het winkelgebied is afgenomen. 

Bewoners zijn wel in meerderheid positief over hun veilig-

heidsbeleving overdag; 74 procent is daarover (heel) tevre-

den. 

Samenvattend   

Alles overziend concluderen we dat de Alliantie op tal van 

gebieden resultaten heeft behaald. Deze resultaten zijn het 

meest zichtbaar qua branchering en het minst als het gaat 

om de veiligheidsbeleving. Voor wat betreft de ontwikkeling 

van de vastgoedwaarden van bedrijfspanden hebben we 

geen resultaten kunnen vaststellen, omdat om diverse rede-

nen de benodigde data ontbrak. Het verbeteren van de uit-

straling van de plinten is een goed voorbeeld van een doel-

stelling die mooie resultaten heeft opgeleverd en tegelijker-

tijd ook laat zien dat er zonder voldoende medewerking van 

vastgoedpartijen nauwelijks voortuitgang wordt geboekt.  

Meer in zijn algemeenheid vragen we ons af in welke mate 

de startsituatie en de doelstellingen van de Alliantie passen 

in een projectduur van drie jaar. Gebleken is dat er bij dit 

soort projecten vele partijen en actoren zijn betrokken en dat 

verbeteringsprocessen stroperig verlopen door belangente-

genstellingen, bureaucratische regelgeving en juridische 

hobbels. Daarnaast hebben we gezien dat revitalisering van 

een winkelgebied een cultuuromslag vereist bij onderne-

mers en vastgoedpartijen. Men moet schakelen van een in-

dividuele korte naar een gezamenlijke lange termijnvisie, co-

hesie, onderlinge samenwerking en vertrouwen moeten ont-

staan en dat kost tijd. 

Hoewel de revitalisering van Middelpunt is gedefinieerd als 

een project met een looptijd van drie jaar, moet het worden 

gezien als een proces dat doorloopt na beëindiging van de 

formele projectduur. Eind 2018 is besloten de Alliantie te 

verlengen. Hierbij worden gedurende het kalenderjaar 2019 

steeds meer taken van de Alliantie overgeheveld naar het 

bestuur en de commissies van de BIZ. Daarmee eindigt eind 

2019 de werkzaamheden van de Alliantie. De werkzaamhe-

den ter versterking van het winkelgebied Middelpunt zullen 

daarmee geheel uitgevoerd worden door de BIZ. 
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Kennis voor een sterk 

Rotterdams beleid 

Onderzoek en Business Intelligence is een afde-

ling binnen de gemeente Rotterdam.  

De afdeling verzamelt informatie en doet onder-

zoek voor het maken en uitvoeren van beleid door 

de gemeente Rotterdam. Het onderzoek gaat over 

onderwerpen als gezondheid, zorg, onderwijs, re-

integratie, demografie, ruimtelijke ordening en vei-

ligheid. Soms is de gemeentelijke organisatie het 

onderwerp, vaker gaat het over de stad en haar 

bewoners. Het doel is steeds om met deze verza-

melde kennis het beleid en de bedrijfsvoering van 

de gemeente te verbeteren. 

Auteurs: 

Matthieu Permentier (1980) is sociaal-geograaf. 
Binnen de gemeente Rotterdam doet hij woning-
marktonderzoek, onderzoek naar wijkontwikkelin-
gen en (wijk) interventieonderzoek. 

Marcel van Toorn (1959) is socioloog met als spe-
cialismen: arbeidsmarktontwikkelingen, bijstands-
gerelateerde vraagstukken en cliëntervaringson-
derzoek.  
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